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Opinnäytetyön aiheena oli kosteusvauriokorjausten dokumentointi. Työn tavoitteena oli 
yhtenäistää ja selkeyttää menettelyä ongelmarakennuksen tunnistamisesta korjaustyön 
toteutukseen ja luoda siitä ohje, jota noudattamalla korjaustyö voidaan toteuttaa alusta 
loppuun niin, että toimenpiteet poistavat ongelman ja toimenpiteiden onnistuminen voi-
daan arvioida. 
Aluksi selvitettiin Raahen terästehtaan rakennuskanta tutustumalla kiinteistörekisteriin 
ja tekemällä katselmuksia mahdollisimman laajasti tehdasalueen eri rakennuksiin. 
Opinnäytetyö rajattiin koskemaan vain sellaisia kiinteistöjä, joissa ylimääräisestä kos-
teudesta tai mikrobiesiintymistä voi olla haittaa rakennuksen käyttäjille. Kosteusvau-
riokorjaushankkeissa mukana olleilta saatiin palautetta, jonka mukaan nykyinen menet-
tely dokumentoinnin osalta on erittäin vaihteleva. Hankkeesta syntyviä dokumentteja ei 
arkistoida johdonmukaisesti yhteen paikkaan, ja dokumentit ovat haltijoillaan erilaisissa 
tallennusmuodoissa. Suuri osa tiedosta on myös niin sanottua paikallistuntemusta, joka 
on täysin hankkeissa mukana olleiden muistin varassa. Tästä johtuen sekä suunnittelun 
että toteutuksen onnistumisen arviointi on ollut jälkeenpäin vaikeaa. 
Parhaiten dokumentointiprosessia voidaan ohjata menettelyohjeella, jossa selkeästi il-
maistaan, mitä asioita dokumentoidaan, missä vaiheessa ja mihin asiakirjat tallennetaan. 
Dokumentit muodostavat korjaustyöstä vaiheittain täydennetyn korjausraportin. Siihen 
kerätään kaikki kosteusvauriokorjaushankkeen asiakirjat, joiden perusteella suunnittelun 
ja toteutuksen onnistuminen voidaan arvioida, ja raportti liitetään osaksi kiinteistön 
huoltokirjaa. 
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The title of this thesis is documentation of renovating moisture damaged buildings. The 
goal of the research is to unify and clarify the procedures from identifying the building 
to creating instructions so that the repair work can be carried out from the beginning to 
the end so that the taken measures will eliminate the problem. 
At first I got familiar with the buildings at Ruukki steel factory as widely as possible by 
making tours on the factory area and the recreations areas and by examining the real 
estate register. The study objects for this thesis were limited to only those facilities 
where the excess moisture or microbe activity can be harmful to the building and its 
users. By examining the documents of the moisture damage repair projects and the 
feedback from the involved persons, it was found that the current procedure 
documentation is highly scattered. The generated documents are not archived 
consistently in one place and the documents are archived in various formats. Most of the 
information is so-called local knowledge and is dependent on memory. As a result, to 
validate the success of the design and the execution of the renovation is very difficult 
afterwards. 
The documentation process can be controlled by a procedure instruction, which clearly 
expresses what things are documented, at what stage and where the documents are 
stored. These documents form a repair report that is easily accessible and systematically 
gathered. To collect all the documents of the moisture damage repair projects is the 
basis for that the design and implementation success can be assessed, and the report will 
be integrated into the maintenance record of the building. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Ruukki 
Rautaruukki Oyj on perustettu vuonna 1960, ja liiketoiminta perustuu erinäisten metal-
liin liittyvien komponenttien, järjestelmien ja kokonaistoimitusten tuottamiseen raken-
nus- ja konepajateollisuudelle. Yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima, ja se toimii 
27 maassa. Yhtiön palveluksessa toimii noin 12 000 henkilöä. Vuonna 2004 yritys siir-
tyi käyttämään markkinointinimeä Ruukki. (Raahen ympäristöraportti 2007, 5) 
1.2 Raahen tehdas 
Raahen terästehdas on Pohjoismaiden suurin kuumavalssattuja teräslevyjä ja -keloja 
valmistava tehdas. Vuoden 2009 lopussa tehtaalla työskenteli noin 2700 ihmistä, mikä 
on noin neljäsosa Ruukin koko henkilöstöstä. Se on myös yksi Suomen suurimmista 
yksittäisistä teollisista työpaikoista, ja siellä työskentelee lähes 50 prosenttia Suomen 
ruukkilaisista. (Raahen tehtaan ympäristökatsaus 2009, 3.) 
Ruukin tehdasalue on pinta-alaltaan noin 530 hehtaaria, ja se sijaitsee Pohjanlahden 
rannikolla suojametsän keskellä (kuva 1). Raahen keskustaan matkaa on noin kuusi ki-
lometriä ja lähimmille asutusalueille 1–1,5 kilometriä. Alueen maasto on enimmäkseen 
tasaista ja ilmasto merellistä. (Raahen ympäristöraportti 2007, 8.) 
 
 
 
 
 
KUVA 1. Rautaruukki Oyj, Raahen Tehdas (2008) 
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1.3 Työn tavoite ja rajaukset 
Opinnäytetyön tavoitteena on yhtenäistää Ruukin Raahen tehtaan kiinteistöjen kosteus-
vauriokorjausten dokumentointi ja luoda menettelyohje, joka helpottaa korjaustöiden 
laadun valvontaa ja selkeyttää dokumentointiprosessia tällä hetkellä käytössä olevilla 
henkilöstöresursseilla ja tietokonesovelluksilla. Lähtökohtana on noudattaa työsuojelu-
lainsäädäntöä, koskien kiinteistöjen kosteusvaurioista ja niiden korjauksista. Laaditta-
van ohjeen avulla kosteusvauriotapausten käsittelyä pyritään nopeuttamaan ja varautu-
maan mahdollisiin ongelmatilanteisiin kokoamalla korjaustöistä tarvittavat dokumentit 
korjausraporttiin. 
Dokumentit ovat olennainen osa kiinteistöjen huoltokirjaa ja ne liitetään osaksi Raahen 
tehtaan kunnossapitojärjestelmää sähköisessä muodossa. Tavoitteena on näin myös sel-
keyttää ja helpottaa kunnossapito-organisaation ja työsuojeluorganisaation välistä vuo-
rovaikutusta kosteusvaurion ilmetessä. Lisäksi pyritään luomaan käytäntö, jolla korjaus-
työn ja korjaussuunnittelun onnistuminen voidaan arvioida. 
Työ rajattiin niin, että menettelyohjeen vaikutusalueeseen ei kuulu Raahen tehtaan maa-
pohjaisia rakennuksia, pumppaamoita ja niitä vastaavia kiinteistöjä, joissa ei pääasiassa 
työskennellä pitkiä aikoja. Liitteenä olevaan Rautaruukin Raahen tehtaan kiinteistöre-
kisteriin (liite 1) on merkitty taulukon vasempaan reunaan x-kirjaimella niiden raken-
nusten kohdalle, joita menettelyohje koskee. 
  
 
9
2 RAKENNUSKANTA RAAHEN TEHTAALLA 
Rautaruukin perustamisen jälkeen 1960 Raahen tehdas on laajentunut kiinteistökannal-
taan nopeasti. Ensimmäinen kahdesta masuunilaitoksesta valmistui apurakennuksineen 
vuoden 1964 lopussa, jolloin myös tuotannollinen toiminta virallisesti käynnistyi. (Här-
könen 1984, 110.) 
Nykyään Raahen tehdas on rakennuspinta-alaltaan lähes 500 000 neliömetriä. Raken-
nuskanta koostuu enimmäkseen paikalleen rakennetuista teräs- ja betonirunkoisista tuo-
tanto- ja toimistotiloista. Lisäksi Rautaruukin omistukseen kuuluu virkistyskäyttöön 
tarkoitettuja puurakenteisia kesäasuntoja Lännennokan ja Kotarannan kaupunginosissa. 
(Lamberg 2010, 4.) 
2.1 Rakentamistavat 
Raahen tehtaan rakennuskanta on kehittynyt vaiheittain uusia tuotantoyksiköitä perus-
tettaessa. Rautatuotannon ytimen eli masuunilaitosten ja sen erillisten apurakennusten 
valmistus aloitettiin tehtaan rakennuksista ensimmäisenä. Masuuni-rakennus on teräsra-
kenteinen, betonipilareille perustettu tuotantorakennus. Sen apurakennukset ovat beto-
nianturalle perustettuja, tiiliverhottuja betonirunkoisia rakennuksia, joissa sijaitsevat 
tuotannon tarvitsemat tilat kuten ohjaamot, verstaat, sähkö- ja automaatiotilat sekä sosi-
aalitilat. Saman tyypistä rakenneratkaisua on käytetty myös voimalaitoksen, sintraamon 
ja lähes kaikissa tehtaan yhteisissä rakennuksissa, kuten tutkimuskeskuksessa ja ruoka-
lassa, jotka valmistuivat vuosien 1963–1967 välisenä aikana.  (Härkönen 1984, 234.) 
Toinen tyypillinen rakenneratkaisu on teräsrunkoinen, betonianturoille perustettu, pelti-
verhoiltu hallirakennus, jota on käytetty 1967 valmistuneissa terässulaton ja valssaamon 
rakennuksissa. Tämän jälkeen suurin osa tuotantorakennuksista onkin toteutettu teräs-
runkoisina ja peltiverhoiltuna, kuten 1986–1992 valmistuneet koksaamon rakennukset. 
Tehtaan alueella on myös useita väliaikaisiksi toimistotiloiksi hankittuja parakkeja, jot-
ka ovat puu- tai teräsrunkoisia valmiselementtirakennelmia, ja ne on perustettu maan-
pinnan tasolle. (Lamberg 2010, 1.) 
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2.2 Kiinteistöjen kunnossapito 
Raahen tehtaan kiinteistöjen kunnossapidosta vastaa tätä tarkoitusta varten perustettu 
rakennusten kunnossapitoyksikkö, johon kuuluu kiinteistöjen huoltopäällikön lisäksi 
neljä alueisännöitsijää. Kiinteistöhuoltoyksikkö vastaa korjaus- ja huoltotöiden kilpai-
luttamisesta ja valvonnasta, vuosibudjetin laatimisesta sekä kiinteistöjen hallinnoinnista. 
Korjaustöiden suunnittelu ja toteutus ostetaan yhtiön ulkopuolisena palveluna. 
Kiinteistöhuollon tärkeimmät tavoitteet ovat rakennusten teknisen toimivuuden, käyttö-
kelpoisuuden ja ulkoisen ilmeen säilyttäminen. Kiinteistökanta on jaettu kolmeen kun-
nossapitoalueeseen, jolla jokaisella on oma isännöitsijänsä. Yksi isännöitsijä vastaa 
kaikkien alueiden lvi-järjestelmien kunnossapidosta. Tämän lisäksi isännöitsijät käyttä-
vät omaa erityisosaamistaan asiantuntijatehtävissä aluerajojen ylitse.  
Kunnossapitoyksikkö vastaa valvonnan ohella myös korjaus- ja kunnossapitotöiden 
dokumentoinnista rakennuttajan edustajana. Kunnossapitoyksiköllä ei ole tällä hetkellä 
ajan tasalla olevaa rakennusten huoltokirjaa, jonka mukaan kiinteistöjä hoidettaisiin 
vuosihuoltosuunnitelman mukaan. Tästä johtuen kunnossapitostrategiaksi on valittu 
tarpeenmukainen kunnossapito. Tällä hetkellä Raahen tehtaalla on käynnissä muutos-
hanke, jonka tavoitteena on laatia jokaiselle kiinteistölle pitkän tähtäimen kunnossapito-
suunnitelma ja asianmukainen huoltokirja. 
2.3 Kosteusvauriokorjaukset Raahen tehtaalla 
Vuosien 2006–2010 aikana Rautaruukin Raahen tehtaalla on tehty vuosittain useita eri-
tasoisia kosteusvauriokorjauksia. Rakennuksen peruskorjaukseen johtaneita mittavia 
kosteusvaurioita oli 3 kappaletta. Näihin korjauksiin ei ole perustettu projektitietopank-
kia, ja dokumentoinnin hajanaisuuksien takia näihin liittyvät tiedot on kerätty puhelin-
keskustelujen ja työn ohessa tapahtuneissa tapaamisissa. Näihin tapauksiin ei ollut va-
rattu pääomaa kiinteistöjen kunnossapitobudjetista. Pienten ja kiireettömien kosteusvau-
rioiden korjauskustannukset katetaan kuitenkin vuosibudjetista eli niihin pyritään varau-
tumaan kunnossapito-organisaatiossa. 
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3 KOSTEUSVAURIOT TOIMITILOISSA 
Kosteusvauriolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa normaalisti kuiva rakennusmateriaali altis-
tuu kosteudelle vähintään päivien pituisia jaksoja. Vauriot voivat olla olosuhteista riip-
puen aivan pistemäisiä tai vastaavasti koko rakennusosien laajuisia.  
Kosteusvaurioituneissa rakenteissa muodostuu mikrobikantoja, joiden tuottamien ai-
neenvaihduntatuotteiden ja itiöiden on havaittu vaikuttavan rakennusten käyttäjien ter-
veyteen. Mikrobikasvuston syntyyn tarvitaan kosteutta, lämpöä sekä otollinen kasvu-
alusta. Joillekin mikrobeille on ominaista, että ne voivat elää ja jopa lisääntyä vielä ma-
talissakin lämpötiloissa. Suurimmassa osassa rakennuksia on lisäksi käytetty materiaale-
ja, jotka sopivat mikrobeille ravinteiksi, joten ainoa hallittava mikrobikasvuston muo-
dostumiseen vaikuttava tekijä on rakenteisiin pääsevä kosteus. (Pirinen 2008, 19.) 
Rakenteellinen kosteus on usein piilevä ja kosteusongelmiin reagoidaankin yleensä vas-
ta silloin, kun tilanne on jo kriittinen eli tila vaatii välittömiä ja laajoja korjaustoimenpi-
teitä. Kosteusongelma on yleensä vaikuttanut jo pitkän aikaa, kun rakenteissa havaitaan 
näkyviä viitteitä vaurioista tai kun työntekijöiden poissaolot ovat lisääntyneet huomat-
tavasti. Tästä johtuen vaikutukset käyttäjille ovat pitkän ajan saatossa kehittyneitä fyysi-
siä oireita, jotka saattavat kehittyä pitkäaikaissairauksiksi. (Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos. 2008, linkit Tietoa terveydestä -> Elinympäristö -> Hometalo ja kosteusvaurio) 
3.1 Työterveyslainsäädäntö 
Kiinteistöjen kosteusvaurioiden ehkäisy ja korjaus perustuu Raahen tehtaan kiinteistö-
jen kunnon säilyttämiseen sekä toimitiloissa työturvallisuuslakiin. Lain mukaan työnan-
tajalla on velvollisuus huolehtia tarvittavilla toimenpiteillä työntekijöiden turvallisuu-
desta ja terveellisyydestä työssä. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738) 
3.2 Terveysriskit 
Kosteusvaurioituneissa rakennuksissa työskentelevillä henkilöillä on todettu esiintyvän 
muuta väestöä enemmän hengityselinten ärsytys-  ja yleisoireita. Tyypillisiä oireita ovat 
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limakalvojen ärsytysoireet, kuten nuha, kurkkukipu, äänen käheys, pitkittynyt yskä ja 
lisääntynyt limaneritys. Lisäksi silmien punoitus ja silmätulehdukset ovat tavanomaisia 
altistusoireita. Homeitiöiden ominaisuuksista johtuen henkilöillä puhjeta allergia tai 
olemassa oleva allergia paheta. Altistumisen pitkittyessä nämä voivat pahimmillaan 
johtaa työkyvyttömyyteen. Kosteushaittojen aiheuttamia tyypillisimpiä yleisoireita ovat 
väsymys, keskittymisvaikeudet, päänsärky, kuumeilu ja pahoinvointi. Oireiluun saattaa 
kuulua myös toistuvat usein vaikeahkot tulehduskierteet, jotka näkyvät selkeimmin 
poissaoloina. (Työsuojeluhallinto. 2009, linkit Työolot, vaara- ja haittatekijät -> Biolo-
giset tekijät -> Home- ja kosteusvauriot) 
 On syytä huomioida, että vastaavia oireilua voi aiheuttaa myös monet muut tekijät työ-
ympäristössä tai kotona. Altistavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi tupakointi, monet 
sairaudet ja lähiympäristön hiukkaspäästöt. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että terveyden-
huollon ammattilainen tutkii oireiden syyt ja antaa niistä lausunnon ongelmien todellis-
ten syiden selvittämiseksi.  
Kosteusvaurio-ongelmiin yhdistetään monesti fyysisten oireiden lisäksi myös psyykki-
siä oireita, kuten ahdistuneisuutta ja masennusta. Tilojen käyttäjien pelkoa vähentää 
mahdollisen ongelman viivyttelemätön ja asiallinen tutkiminen. Tässä yhteydessä on 
myös ensiarvoisen tärkeää avoin viestintä kosteusvaurioon liittyvistä terveyshaitoista ja 
tehtävistä toimenpiteistä. (Majvik II – suositus. 2007, 653.) 
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4 KOSTEUSONGELMIEN PÄÄAIHEUTTAJAT 
Rakennuksen kosteusvaurio voi syntyä useasta eri tekijästä, joista merkittävimpiä ovat 
rakenteiden suunnittelussa, rakennusvaiheessa tai kunnossapidossa tapahtuneet virheet. 
Alla olevassa rakennuksen leikkauskuvassa (kuva 2) on esitetty ja lueteltu tyypillisiä 
kosteusvaurion aiheuttajia, joissa yleisimmin virheitä havaitaan.  
KUVA 2. Yleisiä rakennuksen kosteuden lähteitä ja vaurioriskejä. (RT 80-10712 s.4, 
1999) 
Kuvasta voidaan päätellä, että erityisen riskialttiita kosteusvaurioille ovat rakenteet, 
joille aiheutuu jatkuvasti kosteusrasitusta. Tällaisia ovat varsinkin rakennuksen vesikat-
to, kosteat tilat ja perustukset. Rakenteen sisälle voi aiheutua kosteusrasitusta esimer-
kiksi rakennusaikaisesta kosteudesta, putkivuodoista tai muulla tavoin rakenteen sisälle 
pääsevästä kosteudesta, jolloin vauriota ei välttämättä voi havaita rakenteen pinnassa. 
Tällainen tilanne voi syntyä myös siivoustyön yhteydessä, jos lattian puhdistukseen 
käytetty vesi pääsee jalkalistan alta väliseinään eristeisiin, eikä pääse tuulettumaan sieltä 
pois. Kosteusvaurio voikin olla tapauksesta riippuen vaikea todeta, jolloin aistinvaraiset 
havainnot ovat yhtä tärkeitä kuin rakenteiden kosteusmittaukset. (RT 80-10712, 5.) 
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4.1 Rakennus- ja suunnitteluvirheet 
Tyypillisimpiä kosteusvaurioita aiheuttavia suunnitteluvirheitä ovat liian matalalle ko-
rolle perustettu rakenne, seinää vasten kallistuvat maan pinnat ja salaojituksen puute tai 
toimimattomuus. Tällaisissa tapauksissa valumavedet ja maaperästä peräisin oleva kos-
teus aiheuttavat rakennuksen maanvastaisille osille kosteusrasitusta, joka voi johtaa ajan 
mittaan alapohjan ja kellarin kosteusvaurioihin ja sitä kautta sisäilman ongelmiin. (Piri-
nen 2008, 33.) 
Rakennusvaiheessa yleisimmin tapahtuvia virheitä ovat puutteellisesti asennettu koste-
useristys (kuva 3) ja kylmäsillat, jotka aiheuttavat kosteuden kertymisen rakenteisiin. 
Väärät tarvike- tai materiaalivalinnat ja rakentamisen yhteydessä rakenteisiin jäävä kos-
teus katsotaan myös rakennusvirheiksi. (Pirinen 2008, 33.)  
KUVA 3. Kosteuseristyksen puutteellisuudesta aiheutunut kosteusvaurio välipohjassa. 
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4.2 Huollon puute 
Huoltotoimien puutteet aiheuttavat rakennusten vaurioitumisen ja johtavat sitä kautta 
sisäilman ongelmiin. Esimerkiksi tukkiutuneet ja jäätyneet sadevesikaivot tai viemärit 
kasvattavat kosteusvaurioriskiä huomattavasti. Kunnossapidossa tapahtuviksi virheiksi 
voidaan laskea myös toimimaton veden poisto tasakatolta, sekä vesikatto- ja laite-
vuodot. Rakenteen puutteellinen tuuletus johtaa pitkällä aikavälillä kehittyviin piilevin 
kosteusvaurioihin ja niitä on vuodenajasta riippuen vaikea todentaa. Rakennuksen elin-
kaaren aikana tehdään useita eritasoisia huolto- ja korjaustöitä ja niissä kosteusongel-
miin voivat johtaa mm. soveltumattomien materiaalien käyttö ja väärin toteutettu lisä-
eristys. (Virta 2001, 33.) 
Lipattomat ikkunanpuitteet kuuluvat osaltaan rakennusvirheisiin, mutta niiden toimi-
vuuden tarkastus kuuluu kunnossapidolle. Esimerkkinä tästä on tapaus, jossa väärin 
asennettujen ikkunapellitysten vuoksi sadevesi oli päässyt ulkoseinän rakenteisiin, mut-
ta ei päässyt tuulettumaan sieltä pois (kuva 4). Kuva on otettu rakennuksen sisältä ava-
tusta rakenteesta, jossa näkyy jo kehittyneitä homevaurioita puurungossa. 
KUVA 4. Ikkunapellityksien puutteellisuudesta johtunut homevaurio (Pöyhönen 2008) 
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4.3 LVI-tekniikkaan liittyvät riskit 
Kosteus- ja homevaurioista puhuttaessa, yleinen vastaan tuleva termi on sisäilmanlaatu. 
Parhaimmillaan sisäilma on hajutonta eikä sisällä epäterveellisiä yhdisteitä. LVI-
teknisiä sisäilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat ilmanvaihtuvuus, lämpötila sekä 
ilman kosteus. Oikein suunniteltu ja toteutettu ilmanvaihto takaa miellyttävät ilmasto-
olosuhteet rakennuksen tiloissa, mutta vähäiseltäkin tuntuvat huoltotoimien laiminlyön-
nit voivat muuttaa tilanteen täysin päinvastaiseksi. Huollon laiminlyönneistä on yleensä 
seurauksena sisäilman laadun heikkeneminen, mikä kohottaa myös ärsytysoireiden 
esiintyvyyttä. Yleinen sisäilman laatua heikentävä tekijä on ilmanottoaukkojen tukkiu-
tuneet säleiköt, jotka estävät riittävän ilmanvaihdon. Tällaisen riskin voi aiheuttaa mm. 
säleikön eteen kinostunut lumi tai kerääntyneet roskat. (Virta 2001, 31.) 
Puuttuvien korvausilmaventtiilien aiheuttama alipaineisuus voi imeä korvausilmaa mm. 
viemäreistä ja rappukäytävistä aiheuttaen epämiellyttävien hajujen levittäytymistä huo-
netiloihin. Toisaalta väärin asennetut korvausilmaventtiilit saattavat myös alentaa seinä-
rakenteen ja lattian pintalämpötilaa altistaen lähialueet kosteusvaurioille. Rakennusfysi-
kaalista kosteusrasitusta aiheuttavat myös ilmanvaihtokanavien ja vesiputkien lämmön-
vaihtelusta johtuva veden kondensoituminen. Rakenteen jäähtyessä pintaan syntyy kas-
tepiste, jolloin vesi kertyy rakenteen tai putken pintaan ja saattaa johtua siitä edelleen 
rakenteen sisään. Rakenteiden liiallisen jäähtymisen syynä ovat usein puutteet tuulete-
tun alapohjan lämmöneristyksessä, ilmavuodot ja korvausilman hallitsematon sisäänot-
to. (Virta 2001, 31.) 
Rakenteiden ylimääräistä kosteusrasitusta aiheuttavat myös erinäiset putkistovuodot ja 
LVI-laitteiden rikkoutumiset. Rakennuksen huoltokirjassa tulee LVI-laitteistoilla olla 
oma huoltosuunnitelma, jossa on määritetty ajoitukset ja tehtävät laitteistojen ja putkis-
tojen huoltoon. LVI-laitteiden säännöllinen mittaus- ja tarkistussuunnitelma edesauttaa 
huoltotoimien toteutusta ja sisäilman laadun ylläpitämistä kaikissa olosuhteissa. (Virta 
2001, 33.) 
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5 ONGELMARAKENNUKSET 
Kosteusvaurioituneesta rakenteesta on haittaa sekä käyttäjille että rakennuksen elinkaa-
relle. Maailman terveysjärjestö WHO:n vuonna 2004 tekemässä selvityksessä ilmeni, 
että vähintään 20 prosenttia Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevista rakennuk-
sista kärsii jonkinlaisista sisäilmastoon vaikuttavista kosteusongelmista. Selvityksen 
yhtenä päätelmänä oli myös, että eniten kosteusongelmia havaittiin sellaisissa raken-
nuksissa jotka olivat asukaslukuun nähden ahtaita ja joissa on riittämätön ilmanvaihto, 
lämmitys ja lämmöneristys. (WHO guidelines on indoor air quality: dampness and 
mould. 2009, 7.) 
Rakennuksia on hyvin vaikea selkeästi jakaa vaurioituneisiin ja vaurioitumattomiin, 
koska rakennusten kosteustekninen toimivuus muuttuu jatkuvasti materiaalien vanhen-
tuessa ja kuluessa. Rakennusten kosteusrasitukset ja kosteuden sietokyvyt ovat eri ra-
kennuksissa erilaisia ja usein rakennuksen käyttötarkoitus vaihtuu tilojen käyttötarpei-
den mukaan, jolloin rasitustaso saattaa muuttua oleellisesti alkuperäiseen suunnitteluti-
lanteeseen nähden. Koska rakennusten elinkaari on vuosikymmenten tai jopa vuosisato-
jen mittainen, voidaan olettaa rakennuksessa tapahtuvan odottamattomia vesivahinkoja 
tai rakenteisiin kertyvää kosteutta erilaisten rakennusteknisten mekanismien vuoksi. 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2008, linkit Tietoa terveydestä -> Elinympäristö -> 
Hometalo ja kosteusvaurio) 
5.1 Kosteusvaurion havaitseminen 
Kosteusvaurio havaitaan ensimmäisenä yleensä aistinvaraisin keinoin. Näkyvinä koste-
usvaurion merkkeinä rakennuksen sisä- ja ulkopuolella voi olla pinnoitteiden irtoami-
nen, värimuutokset tai materiaalin turpoaminen sekä kalkkihärmän (kuva 2) esiintymi-
nen tiili- tai betonipinnassa. (Inspector Oy. 2008, 1.) 
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KUVA 2. Kalkkihärmä kellarin seinässä viittaa puutteelliseen salaojitukseen 
Hajut ovat myös varma merkki homekasvuston olemassaolosta, ja hajuhaitat ovat jo 
itsessään sisäilmanlaatua heikentävä tekijä. Mikrobitoiminnan aiheuttamista tuoksuista 
ei kuitenkaan aiheudu akuuttia terveyshaittaa pieninä pitoisuuksina. Usein homekasvus-
to sijaitsee rakenteen sisällä poissa näkyvistä, jolloin ummehtunut haju on arvokas vihje 
terveysriskin mahdollisuudesta. Hajut johtuvat mikrobitoiminnasta syntyvistä orgaani-
sista yhdisteistä. Homeen haju tarttuu voimakkaasti rakennusmateriaaleihin ja käyttäjien 
vaatteisiin, mutta monet myrkylliset kemikaalit ovat hajuttomia. Klassinen homeen haju 
tunnistetaan yleensä helposti. Vaurioituneissa rakenteissa havaitaan yleensä maakella-
rimaista, ummehtunutta tai multaista hajua. Usein homeen haju on kuitenkin epämää-
räinen eikä sitä osata suoraan yhdistää mikrobikasvustoon. (Inspector Oy. 2008, 1.) 
5.2 Sähköiset mittauslaitteet 
Rakennuksen liiallinen kosteus voidaan todentaa pintaa rikkomatta myös sähköisillä 
mittalaitteilla, kuten pintakosteusmittareilla. Pintakosteusmittarit perustuvat sähkönjoh-
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tavuuden mittaamiseen rakenteiden pintamateriaalista. Pintakosteusmittauksilla ei pys-
tytä kuitenkaan ilmaisemaan missä osassa rakennetta mahdollinen kosteus sijaitsee. Täl-
laisilla mittareilla saatuja tuloksia voidaan pitää vain suuntaa-antavina, koska menetel-
mä ei ole kovin tarkka ja tilanteesta riippuen voidaan saada hyvin erilaisia tuloksia. Mit-
taukset ovat yleensä osa rakennuksen kuntoarviota, joten lukemat dokumentoidaan ja 
analysoidaan. (Sisäilmayhdistys. 2008, linkit Terveelliset tilat -> Ongelmien tutkiminen 
-> Rakennustekniset tutkimukset -> Kosteusmittaukset) 
5.3 Korjaustyön toteutus 
On tärkeää, että rakenteiden kosteus havaitaan ja viat korjataan oikein mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa. Näin vauriot eivät pahene eikä käyttäjille synny terveyshaittoja. 
Korjaustyön päämäärä on todentaa kuntotarkastuksessa tai kuntotutkimuksessa selvite-
tyt kosteusvaurioon johtaneet syyt ja poistaa ne. Ennen korjaustöihin ryhtymistä vauri-
oiden syyt tulee selvittää riittävän kattavasti, jotta korjaustyö voidaan suunnitella ja 
poistaa ongelma koko laajuudessaan. Vaurioituneen rakennuksen korjaaminen edellyt-
tää riittävää rakennusteknistä tietoa ja sen soveltamista kohteen alkuperäisiin ratkaisui-
hin. Työn suorittajalla tulee olla riittävä käsitys rakennuksen fysikaalisesta toiminnasta 
korjaustyön eri vaiheissa, jotta rakenteiden kosteuskäyttäytyminen voidaan hallita myös 
työn aikana. (RT 80-10712, 1.) 
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6 RAKENNUKSEN KUNNON ARVIOINTI 
Rakennusten kuntoa voidaan arvioida useilla eritasoisilla menetelmillä. Menetelmän 
valintaa varten tulee tarkastustyöstä tehdä suunnitelma mahdollisen korjaustyön riittä-
vän tason, laajuuden ja kustannusten selvittämiseksi kohteen erityispiirteet huomioonot-
taen.  
6.1 Kuntotarkastus  
Kuntotarkastus on rakennustekninen tarkastelu, jossa selvitetään rakennuksen kunto 
kohteesta tehtyjen havaintojen perusteella. Tarkastuksen apuna käytetään rakennuksen 
asiakirjoja ja käyttäjien havaintoja mahdollisista kosteusvaurioista. Rakennus tarkaste-
taan aina kokonaisuudessaan näkyviltä osin ja kuntoarvio perustuu tarkastajan asiantun-
temukseen. Kuntotarkastuksessa tehtävät mittaukset rajoittuvat lähinnä rakennuksesta 
tai asunnosta yleisluontoisesti tehtäviin, havaintoja tukeviin mittauksiin. Tällaisia ovat 
esimerkiksi sisä- ja ulkoilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaus, kosteudelle 
alttiina olevien, kuten pesu- ja kylpyhuonetilojen rakenteiden kosteiden alueiden kar-
toittaminen kosteuden tunnistimilla sekä ilmavirtausten havainnointi merkkisavun avul-
la esimerkiksi poistoilmaventtiilien toimimisen havaitsemiseksi. (Taloyhtio.net. 2011, 
linkit Peruskorjaus ja remontointi -> Kuntoarvio ja PTS) 
Ammattitaitoisen henkilön tekemä kuntotarkastus antaa jokseenkin hyvän kuvan raken-
nuksen kunnosta. Rakenteiden sisällä piileviä vikoja ei tarkastuksessa kuitenkaan vält-
tämättä havaita, jollei niistä näy merkkejä ulospäin tai niitä muuten osata epäillä. 
6.2 Kuntotutkimus 
Kuntotutkimuksessa selvitetään rakennuksen, rakennusosan tai laitteiston kunto, vauri-
on laajuus ja aiheuttaja sekä tarvittavat korjausmenetelmät ja korjaustöiden suositeltava 
ajankohta. Tässä tarkastustyypissä voidaan avata pintarakenteita ja käyttää laboratorio-
tutkimuksia kohteen tarpeen mukaan. Kuntotutkimuksella saadaan tarkempaa tietoa 
rakennuksen kosteusteknisestä kunnosta kuin kuntotarkastuksella. Kuntotutkimusta voi-
daan käyttää kuntotarkastuksen jatkotoimenpiteenä, kun jonkin osa-alueen kuntoa ei 
voida luotettavasti todentaa pelkällä aistinvaraisella havainnoinnilla tai yleismittauksil-
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la. Kuntotutkimus tehdään yleensä kuitenkin itsenäisenä kokonaisuutenaan, kun halu-
taan selvittää kosteusvauriokorjauksen laajuus ja oikeat korjausmenetelmät korjaus-
suunnitelman laatimista varten. (Taloyhtio.net. 2011, linkit Peruskorjaus ja remontointi 
-> Kuntotutkimus) 
6.3 Kosteusvaurion todentaminen Ruukilla 
Raahen tehtaan kiinteistöjen kunnossapitoyksiköllä on kosteusvaurion todentamiseen 
käytössään ainoastaan pintakosteusmittari. Kosteusmittarilla voidaan todeta kosteus 
rakenteen pinnasta, mutta piileviä rakenteen sisällä olevia vaurioita sillä ei voi todentaa 
riittävällä varmuudella. Ongelman ilmeneminen todetaankin usein aistivaraisin havain-
noin kosteusvaurioituneessa kohteessa tehdyssä katselmuksessa. Käytössä olevalla mit-
talaitteella ei voida myöskään selvittää riittävän tarkasti, mikä kosteusvaurion varsinai-
nen syy on. Näin ollen kohteen korjauslaajuuden ja kosteusvaurioon johtaneiden syiden 
selvitys tilataan ulkopuolisena työnä. Ennen kosteusvauriokartoituksen tilausta työn 
sisällön määrittelee pääsuunnittelija ja suunnittelutoimistot kilpailutetaan. Tällä hetkellä 
tehtaan kunnossapito-organisaatio suosii kuntotutkimusta, joka on kuntotarkastusta tar-
kempi menetelmä. 
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7 DOKUMENTOINNIN NYKYTILANNE 
7.1 Huoltokirja 
”Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje tarkoittaa kiinteistönpitoa tukevaa kiinteistökoh-
taista asiakirjakokonaisuutta. Se sisältää suunnittelussa ja uudis- ja korjausrakentami-
sessa päätetyt kiinteistön elinkaaritalouden perusteet. Siihen kootaan kiinteistön hoidon, 
huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet sekä asukkaille ja 
tilojen käyttäjille annettavat ohjeet. Käyttö- ja huolto-ohjeessa johdetaan rakennusosien 
ja laitteiden käyttöikätavoitteista niiden kunnossapitojaksot sekä edelleen tarkastusten ja 
huoltojen ohjelmat. Siinä esitetään hyvän energiatalouden ja sisäilmaston edellyttämiä 
hoito-, huolto- ja kunnossapitotehtäviä.” (Suomen rakentamismääräyskokoelma A4. 
2000, 2.) 
Rautaruukki Oyj:llä on tällä hetkellä käytössä kaksi kunnossapidon tietojärjestelmää. 
Pääjärjestelmänä käytetään ARTTU-sovellusta, jonka tietokannalla on laajat mahdolli-
suudet laitteiden, varaosien ja työtietojen tallentamiseen sekä hallintaan sähköisesti. 
ARTTU-järjestelmän kautta tehdään työtilaukset ja toimitetaan kaupalliset asiat, kuten 
tilauskehotteiden tekeminen. ARTTU-järjestelmän rinnalla käytetään tällä hetkellä 
ALMA-sovellusta, joka toimii suunnitelma-asiakirjojen arkistona. Molemmat järjestel-
mät ovat paikkatietojärjestelmiä, eli tiedostot tallennetaan kummassakin vastaaville lai-
tepaikoille. Järjestelmän rinnalla toimii RYHTI-ohjelmisto, jota käytetään kiinteistöjen 
pitkän tähtäimen suunnitelman eli PTS:n seurantaan ja vuosibudjettien laatimiseen. Jo-
kaisesta rakennuksesta ei ole toistaiseksi laadittu yksilöityä huoltokirjaa Raahen tehtaal-
la kiinteistömassan laajuuden ja rakennuksien iän vuoksi. Uudis- ja peruskorjaushank-
keiden myötä kohdekiinteistöille laaditaan huoltokirjat, mutta niitä ei ole tallennettu 
sähköisessä muodossa. Tulevaisuudessa dokumentit tullaan tallentamaan RYHTI-
järjestelmään. Tiedonhallinnan näkökulmasta sähköisesti tallennetun tiedon etu on no-
pea saatavuus, käsiteltävyys ja organisointi huollosta vastaavien tarpeisiin.  
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7.2 Kosteusvauriokorjausten dokumentointi 
Tutkittaessa nykyistä toimintatapaa epäiltäessä kosteusvauriota rakennuksessa, havait-
tiin toimintojen noudattavan hyvinkin johdonmukaisesti samaa kaavaa (kuva 5). En-
simmäisen ilmoituksen epäilystä vastaanottaa yleensä huoltopäällikkö, isännöitsijä tai 
työhygieenikko. Ilmoittaminen tapahtuu yleensä puhelinsoitolla, jolloin vastaanottajalle 
ei jää ilmoituksesta mitään dokumentoitua tietoa. Ilmoituksia tulee myös sähköpostilla, 
mutta niitä ei tallenneta myöhempää käyttöä varten, kuin satunnaisesti vastaanottajan 
omaan sähköpostiarkistoon.  
KUVA 5. Nykyinen toimintamalli kosteusvauriota epäiltäessä 
Yleensä epäilyihin reagoidaan nopeasti ja kohteeseen järjestetään katselmus, jossa on-
gelma pyritään rajaamaan. Tällöin huoltopäällikkö tai isännöitsijä käy työhygieenikon 
kanssa kohteessa, jossa käyttäjien haastattelun perusteella paikallistetaan kosteusvauri-
oitunut rakenne ja otetaan siitä mahdollisesti valokuvia. Ne tallennetaan usein käyttäjän 
omalle kovalevylle, eikä niihin ole muilla katseluoikeutta. Katselmuksessa havaitut on-
gelmat kirjataan muistiinpanoihin, mutta niistä ei useinkaan koota kaikille osapuolille 
saatavilla olevaa muistiota. Jos ongelman syy tai laajuus ei selviä tehdyssä katselmuk-
sessa, annetaan rakennuksen kuntotutkimuksesta toimeksianto ulkopuoliselle toimitta-
jalle. Kuntotutkimus tilataan ARTTU-järjestelmän kautta ja tilauksen tiedot jäävät sen 
tietokantaan. Valmis kuntotutkimusraportti toimitetaan tilaajalle paperikopioina ja säh-
köpostilla sekä tallennetaan ALMA-sovelluksen tietokantaan sähköisessä muodossa 
kaikkien saataville. Samoin toimitaan korjaussuunnitelman kanssa.  
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Korjaustyön hankinta lähtee liikkeelle ARTTU-sovelluksessa tehtävän tilauskehotteen 
kautta. Ostaja saa kehotteesta tiedot omaan SAP-järjestelmäänsä. Korjaussuunnitelman 
perusteella alueisännöitsijä laatii korjaustyöstä urakkaohjelman liitteineen ja toimittaa 
kyselymateriaalin ostajalle sähköpostilla. Tekninen ostaja toimittaa kyselyaineiston 
eteenpäin urakoitsijaehdokkaille ja lähettää SAP-järjestelmästä tulostetun tarjouspyyn-
nön sähköpostilla tiedoksi myös kehotteen tekijälle, joka on kosteusvauriotapauksissa 
yleensä alueisännöitsijä. Mahdollisista urakkaneuvotteluista ostaja laatii muistion ja 
lähettää myös sen sähköpostilla isännöitsijälle. Näin toimitaan myös varsinaista työtä 
tilattaessa. 
Korjaustyön toteutusvaiheen dokumentit, kuten työmaakokouspöytäkirjat ja työn valvo-
jan ottamat valokuvat arkistoidaan sähköisesti työn valvojan kovalevylle ja paperiversi-
ot kokousmuistioista korjaustyön projektikansioon, joka on työn valvojan hallussa. Ura-
koitsijan kokoama työmaapäiväkirja liitetään myös kyseiseen kansioon. Vastaanotto-
pöytäkirjan laatii tekninen ostaja, joka toimittaa allekirjoitetun asiakirjan urakoitsijalle 
ja liittää toisen hankintaorganisaation arkistoon. 
7.3 Dokumentoinnin ongelmat 
Nykyisessä dokumentoinnissa ongelmiksi esiin nousevat lukuisten eri järjestelmien 
käyttö ja näistä syntyvien dokumenttien monimuotoisuus. Tästä johtuen dokumentteja 
on vaikea löytää jälkeenpäin, koska niiden sijainneista ei ole koottua tietoa. Myös me-
nettelyn järjestelmättömyys kosteusvaurioepäilyn ilmetessä aiheuttaa ongelmia lähtötie-
tojen puutteen vuoksi. Jos esimerkiksi ensimmäisen ilmoituksen perusteella ei ryhdytä 
toimenpiteisiin eli järjestetä katselmusta kohteessa, alkuperäinen ilmoitus jää vaille 
huomiota eikä ilmoituksen tekijälle tule selväksi onko havaitusta ongelmasta haittaa 
rakennukselle tai työntekijälle itselleen. Tämä johtaa osaltaan siihen, että korjaustyön 
aloitus pitkittyy ja mahdollinen ongelmakin voi laajentua. Tällaisissa tapauksissa kom-
munikointi tapahtuu yleensä sähköpostilla tai puhelimella, jolloin tietoja ei dokumen-
toida järjestelmällisesti myöhempää käyttöä varten. Sama ongelma on esiintynyt usein 
myös korjausvaiheessa sekä suunnittelutyön arvioinnissa, joten tietoa ei voida välttä-
mättä käyttää hyväksi seuraavassa kohteessa ja mahdollisesti tapahtuneet virheet toiste-
taan, jolloin kustannussäästöjä ei synny eikä korjaustyön tulos välttämättä saavuta ta-
voitteita.  
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8 MENETTELYOHJE JA PARANNUSEHDOTUKSET 
8.1 Tutkimusmenetelmä 
Kunnossapitoyksikön nykyistä menettelyä kosteusvauriokorjauksissa selvitettiin aikai-
semmista hankkeista saatavilla olevien dokumenttien ja keskustelujen perusteella. Läh-
tötiedoissa mainittujen ja myöhemmin havaittujen puutteiden perusteella laadittiin me-
nettelyohje (liite 2), jota käyttämällä kosteusvauriokorjaukset saadaan johdonmukaisesti 
dokumentoitua päämääränä korjaushankkeiden hallittu ja onnistunut toteuttaminen.  
8.2 Dokumentointi 
Kosteusvauriokorjausten dokumentointi on erittäin tärkeää, jotta korjaustyön onnistu-
minen voidaan kaikin puolin todentaa. Dokumenteista syntyvä rakennuksen historiatieto 
lisättynä huoltokirjaan on ensiarvoisen tärkeää tulevia korjaustöitä ajatellen. Dokumen-
tointi tulee aloittaa siitä hetkestä, kun ensimmäiset viitteet kosteusvauriosta ilmenevät. 
Dokumentointiprosessi etenee vaiheittain hankkeen edetessä. Dokumenteista muodos-
tuu korjausraportti RYHTI–järjestelmään, joka sisältää vähintään liitteenä olevassa kor-
jaustyön dokumentit ja resurssit (liite 5) esitetyt asiat. 
Vaihe 1 
Ensimmäisessä vaiheessa työterveyshuollon asiantuntija tekee käyttäjäkyselyn kohtee-
seen. Kyselylomakkeena käytetään Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselylomaketta 
(liite 4). Sisäilmakyselyn toteuttaa työterveyshuollon asiantuntija, joka tässä tapaukses-
sa on työhygieenikko. Kuten voidaan todeta, lomakkeessa annettavat tiedot ovat luotta-
muksellista, joten niitä voi käsitellä vain työterveyshuollon asiantuntija. Hän analysoi 
kyselyn tulokset ja raportoi niiden perusteella tehdyt päätelmät ongelman aiheuttajasta 
ja mahdollisen oireilun laajuudesta kiinteistön isännöitsijälle. Tämä raportti on ensim-
mäinen korjausraportin tallennettava asiakirja. Kyselyn perusteella vahvistetun kosteus-
vaurioepäilyn jälkeen vastuuhenkilöt tekevät käyttäjien kanssa kohderakennukseen kat-
selmuksen, jossa otetaan muistiin käyttäjien havainnot, mahdollisen oireilun voimak- 
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kuus ja kuinka kauan niitä on esiintynyt. Paikallistetaan ongelma aistinvaraisin mene-
telmin mahdollisimman tarkkaan rakennuksessa. Näistä tiedoista kootaan lähtötieto-
muistio. Mikäli kosteusongelman aiheuttaja tai vaurion laajuus jäävät epäselväksi, asi-
antuntija tekee rakennuksen kuntotutkimuksen.  
Tutkimustyö suunnitellaan ja kilpailutetaan nykyisen käytännön mukaisesti. Lähtötieto-
jen ja mahdollisen kuntotutkimusraportin perusteella tehdään kunnossapito-organi-
saatiossa korjaustarvearvio, joka dokumentoidaan. Jos edellä mainituissa toiminnoissa 
koottujen tietojen perusteella vaurio vaatii korjaustoimenpiteitä, päätetään toimenpitei-
den aikataulu ja vastuuhenkilöt ja siirrytään seuraavaan vaiheeseen 
Vaihe 2 
Ensiksi tehdään välittömät toimenpiteet kosteusvaurion laajenemisen estämiseksi ja 
päätetään korjaustyön arvioidun laajuuden perusteella korvaavien tilojen tarpeesta. Tar-
vittaessa korvaaviksi tiloiksi osoitetaan olemassa olevat vapaat tilat tai vuokrataan väli-
aikaiset toimistotilat kohdetta vastaavilla käyttöominaisuuksilla varustettuna. Käyttäjille 
tiedotetaan tarvittavien toimenpiteiden vaikutuksista ja niiden aikataulusta avoimesti 
tehtaan tiedostuskäytäntöjen mukaan. Tiedotteen laadinnasta vastaa kiinteistön isännöit-
sijä. Kun kosteusvaurio on saatu laajenemisen suhteen hallintaan, laaditaan kohteesta 
korjaussuunnitelma tähän asti koottujen tietojen perusteella. Käyttäjähaastattelusta laa-
ditun muistion perusteella voidaan korjaussuunnitelma kohdistaa tietylle alueelle, ja 
mahdollisen kuntotutkimuksen raportissa selvitetyn ongelman laajuuden perusteella, 
suunnitella korjaustyö riittävässä laajuudessa kustannustehokkuus huomioonottaen. 
Korjaussuunnitelman hyväksymisen jälkeen siirrytään korjaustyön toteutusvaiheeseen. 
Vaihe 3 
Korjaustyön toteutusvaihe alkaa hankinta-asiakirjojenlaatimisella. Isännöitsijä tai tuleva 
työn valvoja laatii korjattavasta kohteesta urakkaohjelman liitteineen korjaussuunnitel-
man pohjalta. Ostaja valmistelee muun kyselyaineiston ja toimittaa ne tiedoksi isännöit-
sijälle, joka tallentaa ne RYHTI–järjestelmän palvelimelle tallennusohjeen mukaan (liite 
3). Näin toimitaan myös aloituskokousmuistion sekä myöhemmin kaikkien muidenkin 
urakan työmaakokousmuistioiden kohdalla. Kriittisten työvaiheet valokuvataan työnval- 
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vojan toimesta. Kuvat kootaan yhdeksi tiedostoksi, johon kirjataan myös kuvauspäivä-
määrä ja kohde. Kriittisiksi työvaiheiksi luokitellaan mm. vanhat avatut rakenteet ja 
uudet korjatut, mutta peittämättömät rakenteet. Kun vanhat rakenteet on avattu ja puret-
tu suunnitelmassa määritetyltä alueelta, työn valvoja ja suunnittelija tekevät kohteeseen 
katselmuksen, jossa todetaan suunnitelmissa esitetyiden toimenpiteiden riittävä laajuus 
ja oikeellisuus. Katselmuksesta tehdään muisto, johon kirjataan mahdolliset suunnitel-
mapuutteet ja selvitys siitä, mistä puutteet johtuvat. Kun urakkasuoritus on hyväksytysti 
vastaanotettu, siirrytään seuraavaan vaiheeseen. 
Vaihe 4 
Viimeisessä vaiheessa korjaustyön kokonaisvaltainen onnistuminen arvioidaan käyttä-
mällä samoja mittausmenetelmiä ja kohteita, kuin ensimmäisessäkin vaiheessa. Kontrol-
limittaukset ja käyttäjäkysely tehdään uudestaan, ja niiden tuloksia vertaillaan lähtöti-
lanteessa koottuihin tuloksiin. Vertailun tekee työterveyshuollon asiantuntija, ja hän 
antaa lausunnon mittaustuloksista isännöitsijälle. Lausunto tallennetaan osaksi korjaus-
raporttia. Jos tuloksista voidaan päätellä puutteita korjaustyön toteutuksessa, voidaan 
tähän reagoida työn takuuaikana. 
8.3 Kosteusvauriotyöryhmä 
Menettelyohjeen toteuttamiseksi Rautaruukki Oyj:n henkilöstöstä tulisi nimetä kosteus-
vauriotapauksia varten oma työryhmä, jonka jäsenillä on riittävä asiantuntemus menet-
telyohjeen (liite 2) mukaista käytäntöä varten. Tähän kosteusvauriotyöryhmään kuului-
sivat kiinteistöjen huoltopäällikkö ja kaksi isännöitsijää, jotka vastaavat oman alansa 
erikoisasiantuntemuksesta, toinen isännöitsijä vastaa rakennustekniikasta ja toinen LVI-
tekniikasta. Kiinteistöjen kunnossapito-organisaation lisäksi ryhmään kuuluu tiiviisti 
työterveyshuollon asiantuntija, joka olisi tässä tapauksessa Rautaruukki Oyj:n työhygi-
eenikko. Menettelyohjeen ensimmäisessä luvussa on esitetty vastuuhenkilöt ja järjes-
telmään tallennettavat dokumentit hankkeen eri vaiheissa. 
Kosteusvauriotyöryhmän perustamiseen ei tarvitse hankkia lisää henkilöstöresursseja, 
koska kaikki edellä mainitut resurssit voidaan nimetä Rautaruukki Oyj:n nykyisestä 
henkilöstöstä, joka on tälläkin hetkellä tekemisissä kosteusvauriokorjausten kanssa. 
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Tämän työryhmän etuna olisi se, että kaikilla on tiedossa, mikä vastuualue kenellekin 
kuuluu, joten tiedonkulku on selkeää ja järjestelmällistä kosteusvauriotapauksissa.  
Menettelyohjetta noudatettaessa korjaushanke etenee loogisesti, aina samanlaista kaavaa 
mukaillen, joten ylimääräiset viiveet ja tietämättömyys siitä, miten kosteusvaurioepäi-
lyissä tulisi edetä, saataisiin minimoitua. 
8.4 Tiedottaminen 
Kosteusvauriotyöryhmän olemassa olosta tulisi tiedottaa koko tehtaan alueelle, jotta 
tieto kulkisi nopeasti oikeaa reittiä vastuuhenkilöille. Tällöin kosteusongelmiin voitai-
siin reagoida nopeammin ja kynnys ilmoittaa vähäisistäkin epäilyistä pienenisi, joten 
kosteusongelmat saadaan tietoon ennen kuin henkilöstölle aiheutuu niistä merkittävää 
haittaa. Tiedottaminen on myös tärkeä osa kosteusvauriokorjausten prosessia. Avoin 
tiedottaminen kosteusvauriotapauksista ennaltaehkäisee ja torjuu huhujen leviämistä ja 
epäluulojen syntymistä työpaikalla. Mikäli tiedottaminen laiminlyödään työtekijöiden 
keskuuteen jää helposti luulo, ettei asioihin suhtauduta riittävän vakavasti, ja se voi olla 
osasyynä huonontamassa kohteessa vallitsevaa työilmapiiriä.  
8.5 Kosteusvauriokorjausten onnistumisen arviointi 
Kosteusvauriokorjausten ja korjaussuunnittelun tavoitteena on poistaa vaurio ja ehkäistä 
kosteusvaurioiden uusiutuminen. Onnistuneen korjaustyön toteutumisen kannalta jokai-
nen vaihe suunnittelusta uudelleen käyttöönottoon on tärkeä. Niiden onnistumista tulee 
arvioida hankkeen edetessä, jotta tavoite voidaan saavuttaa. Tärkeimmät vaiheet ovat 
suunnittelu ja korjaustyön toteutusvaihe. 
8.5.1 Suunnittelu 
Korjaussuunnittelun onnistuminen voidaan käytännön tasolla todentaa rakenteiden pur-
kuvaiheessa, kun rakenteiden pintamateriaalit on purettu ja rakennuksen runko on näky-
vissä. Tässä vaiheessa kosteusvauriokorjauksen suunnitellun laajuuden riittävyys toden-
netaan tekemällä työmaalle katselmus, johon osallistuvat työnvalvoja ja tutkimustyön 
tehnyt suunnittelija. Kuntotutkimusraportti käsitellään uudestaan ja verrataan siinä esi- 
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tettyjä ratkaisuja ja päätelmiä nähtävillä oleviin rakenteisiin. Suunnitelmalaajuuteen 
tehdään muutokset, mikäli katselmuksen perusteella niihin on tarvetta. Rakenteista ote-
taan valokuvat ja kirjataan mahdolliset muutostarpeet korjausraporttiin. 
8.5.2 Korjaustyö 
Korjaustyön onnistumisen arvioinnissa rakennustöiden valvojalla on tärkeä osa. Raken-
nustyön aikana kosteusvaurioille kriittiset rakennusosat valokuvataan ja liitetään korja-
usraporttiin. Valvojalla tulee olla riittävä määrä asiantuntemusta kosteusvauriokorjauk-
sista, jotta hän voi oman harkinnan mukaan valita kriittiset rakenneosat, jotka kuvataan 
ennen niiden peittämistä. Tällä voidaan varmistua siitä, että korjaustyö etenee suunni-
telmien mukaan ja rakentamisen laatu voidaan todentaa. Kun korjaustyö on saatettu 
tyydyttävästi loppuun, tulee kosteusvauriokorjauksen onnistuminen todentaa kolmen 
kuukauden kuluttua vastaanotosta tekemällä kontrollimittaukset samoilla menetelmillä 
ja samasta paikasta, kuin kosteusvaurion laajuuden selvitysvaiheessakin. Tuloksia ver-
rataan keskenään ja näin voidaan arvioida, onko korjaustyö poistanut kosteusongelman 
korjatusta kohteesta. Lisäksi viimeistään ennen takuuajan raukeamista tulee käyttäjä-
kysely suorittaa uudelleen. Myös sen antamia tuloksia verrataan korjaustöitä edeltänei-
siin. Takuuaika on yleensä 24 kuukautta vastaanottopäivästä lukien. Kyselyä ei kannata 
kuitenkaan tehdä ennen kuin 12 kuukautta on kulunut korjaustyön toteutuksesta, koska 
vaatii oman aikansa, että käyttäjien kohdalla tilanne normalisoituu ja mahdolliset edel-
täneet oirehtimiset laantuvat. Näin toimimalla voidaan varmistua siitä, että samoja oirei-
ta ei enää esiinny ja että kosteusvaurio ei ole uusiutunut. 
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9 POHDINTA 
Opinnäytetyöni aihe kosteusvauriokorjausten dokumentointi on haasteellinen ja erittäin 
soveltava asiakokonaisuus, ja pystyin mielestäni saavuttamaan opinnäytetyölleni asete-
tut tavoitteet. Tutkin Ruukin terästehtaan kunnossapitoyksikön toimintaa kosteusvau-
riokorjausten dokumentoinnissa päivätyöni ohessa 13.3.2010–15.10.2010. 
Aluksi tutustuin Rautaruukki Oyj:n Raahen kiinteistöihin tutkimalla ajan tasalla olevaa 
rakennusrekisteriä ja tekemällä katselmuksia mahdollisuuksien mukaan rakennusten 
tiloihin. Keskustelin kosteusvauriokorjaushankkeissa mukana olleiden kanssa ja havait-
sin, että nykyinen menettely dokumentoinnin osalta on hyvinkin vaihteleva. Hankkeesta 
syntyviä dokumentteja ei arkistoida johdonmukaisesti yhteen paikkaan ja dokumentit 
ovat haltijoillaan vaihtelevissa muodoissa. Eri osapuolet kommunikoivat lähinnä sähkö-
postilla tai puhelimitse, jolloin varsinaista dokumenttia muutoksista tai päätöksistä ei 
synny. Taloudellisesti isot muutokset hankkeen kulussa dokumentoidaan kokouspöytä-
kirjoihin, mutta monesti pienemmät korjaussuunnitelmaa parantavat rakennustekniset 
muutokset jäävät dokumentoimatta ja näin ollen hyödyntämättä seuraavissa hankkeissa. 
Dokumentoinnin ja toteutuksen hajanaisuuden ja tiedotuksen puutteen vuoksi tilojen 
käyttäjille voi joissain tapauksissa jäädä epäilys korjaustöiden laajuuden riittävyydestä 
tai ongelman poistavan menettelyn varmuudesta. 
Dokumentointiprosessia voidaan parhaiten ohjata menettelyohjeella, jossa selkeästi il-
maistaan, mitä asioita dokumentoidaan, missä vaiheessa ja mihin asiakirjat tallennetaan. 
Dokumentit muodostavat korjaustyöstä helposti saatavilla olevan ja vaiheittain täyden-
netyn korjausraportin, joka liitetään osaksi kiinteistön huoltokirjaa. Menettelyohjeen 
noudattaminen ei vaadi nykyistä enempää henkilöresursseja tai erikoisosaamista, jota 
nykyisestä organisaatiosta löytyy jo valmiiksi. Uskon, että menettelyohjeen toiminnan 
vakiintuessa syntyy jopa kustannussäästöjä, koska edellisessä hankkeessa mahdollisesti 
ilmeneviin ongelmakohtiin löytyy valmis ratkaisu aikaisemmin muodostetuista korjaus-
raporteista.  
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Opinnäytetyöni oli haastava ja mielenkiintoinen. Työni vaati laajaa perehtymistä teräs-
tehtaan kiinteistöihin ja niiden kunnossapitoon sekä kunnossapitoyksikön vakiintunei-
siin toimintamalleihin.  
Työ vaati runsaasti ajatustyötä ja ongelmanratkaisuketjujen analysointia, koska valmista 
oikeaa toimintakaavaa ei ole olemassa. Uskon päättötyössäni esiin tulleiden ongelma-
kohtien ja esittämieni parannusehdotusten selkeyttävän ja nopeuttavan kosteusvaurioi-
tuneiden rakennusten korjausprosessia sekä poistavan käyttäjien epäilyksiä korjauksen 
onnistumisesta kattavan ja yhtenäisen dokumentoinnin ansiosta. 
  
 
32
LÄHTEET 
Raahen tehtaan ympäristöraportti 2007. Ruukki. 2007. Saatavissa:  
http://www.ruukki.fi/Yritysvastuu/Vastuullisuus-
Ruukissa/Raportointi/~/media/Files/Corporate%20responsibility/CR-FI/Ruukki-
Raahen-tehtaan-ympäristöraportti-2007.ashx. Hakupäivä 10.4.2010. 
Raahen tehtaan ympäristökatsaus 2009. Ruukki. 2009. Saatavissa:  
http://www.ruukki.fi/Yritysvastuu/Vastuullisuus-
Ruukissa/Raportointi/~/media/Files/Corporate%20responsibility/CR-FI/Ruukki-
Raahen-tehtaan-ympäristökatsaus-2009.ashx. Hakupäivä 10.4.2010. 
Härkönen, Toivo 1984. Rautatehdas Raaheen. Oulu: Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva. 
Lamberg, Matti 2010. Raahen tehtaan kiinteistörekisteri. 
Pirinen, Juhani 2006. Pientalojen mikrobivauriot, lähtökohtana asukkaiden kokemat 
terveyshaitat. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Väitöskirja. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2008. Saatavissa: http://www.ktl.fi. Hakupäivä 
20.9.2010. 
Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 
Työsuojeluhallinto. 2009. Saatavissa: http://www.tyosuojelu.fi. Hakupäivä 20.11.2010. 
Majvik II -suositus. 2007. Suomen lääkärilehti nro 7. S. 653-664. 
RT 80-10712. 1999. Rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot. Korjausrakentaminen. 
Rakennustieto Oy. Saatavissa: 
https://www.rakennustieto.fi/kortistot/rt/kortit/10712.html.stx. Hakupäivä 11.4.2010. 
Virta, Jari 2001. Terveellinen sisäilmasto, sisäilmastotietoa rakentajille, sisäilmastosel-
vitysten tekijöille ja kiinteistöjen omistajille. Espoo: Otamedia. 
 
  
 
33
 
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:18. 2009. Kosteusvauriotyöryhmän 
muistio. Kosteusvauriot työpaikoilla. Saatavissa: 
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-
8606.pdf. Hakupäivä 11.9.2010 
World Health Organization 2009. WHO guidelines for indoor air quality: dampness and 
mould. Saatavissa: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf. Hakupäivä 
25.1.2011. 
Kosteusvaurion havaitseminen. 2008. Esite. Inspector Sec Oy. 
Sisäilmayhdistys. 2008. Saatavissa: http://www.sisailmayhdistys.fi. Hakupäivä 
12.11.2010. 
Taloyhtio.net. 2011. Saatavissa: http://www.taloyhtio.net. Hakupäivä: 25.1.2011. 
Ympäristöministeriön asetus Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeesta. Suomen rakenta-
mismääräyskokoelma A4. Määräykset ja ohjeet 2000. Helsinki: Ympäristöministeriö. 
  
 
34
LIITTEET 
Liite 1 Raahen tehtaan kiinteistörekisteri 
Liite 2 Menettelyohje 
Liite 3 RYHTI –tallennusohje 
Liite 4 Käyttäjäkysely  
Liite 5 Korjausraportin asiakirjat 
 
Liite1_kiinteistörekisteri_Raahen_tehdas.xls LIITE 1/1
RAAHEN TERÄSTEHTAAN RAKENNUKSET    päivitys 27.4.2010   
Alue Rakennus Kiint. Tunnus Rak n:o Valm v Rak ala Kerr ala Tilavuus Laajenn. Purettu
RAUTATUOTANTO
X MA Ma-käyttökonttori 678-412-0033-0000-s Ra325 1964 687 1 419 4 932 1976
X  Ma-1 valuhalli ja cowperirakennus 678-412-0033-0000-s Ra324 1964 2 350 2 657 57 800
X  Ma-1 siilolaitos 678-412-0033-0000-s Ra314 1963 2 206 3 598 37 035
Ma-1-fakkelirakennus 678-412-0033-0000-s Ra355 1964 34 34 106
Ma-1-pölysäkkirakennus 678-412-0033-0000-s Ra364 1964 98 98 669
Ma-1-kippavintturirakennus kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra363 1 873 2 530 11 244
Ma-1-kippavintturirakennus 678-412-0033-0000-s Ra363 1964 605 1 262 5 664
X Ma-1-kippavintturin sähkötila 678-412-0033-0000-s Ra363 1984 977 977 3 540
X Ma-1-kippavintturin sähkötilat MA816 ja MA 817 678-412-0033-0000-s Ra363 291 291 2 040 2009
Ma-1-pölynpoiston sähkötila MA828 ja MA829 678-412-0033-0000-s Ra383 179 179 1 360
X Ma-1-pölynpoiston sähkötila MA828 ja MA829 678-412-0033-0000-s 2009 179 179 1 360
Ma-1-polttoöljyn mittauskeskus 678-412-0033-0000-s Ra356 1995 16 16 59
 Ma-2 valuhalli ja cowperirakennus 678-412-0033-0000-s Ra385 1975 2 434 3 080 63 500
X Ma-2 valvomorakennus kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra394 739 1 730 11 794
 Ma-2 valvomorakennus 678-412-0033-0000-s Ra394 1973 396 1 374 6 648
Ma-2 valvomon sähköverstaan laajennus 678-412-0033-0000-s Ra394 13 26 66 2001
Ma-2 valvomon sähkö-, automaatio-, ja iv-tilat 678-412-0033-0000-s Ra394 330 330 5 080 2009
 Ma-2 kippavintturirakennus 678-412-0033-0000-s Ra371 1975 500 616 6 760
Ma-1 lietteen kuivausasema 678-412-0033-0000-s 2008
 Ma-2 siilolaitos kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra384 2 010 6 052 44 255
Ma-2 siilolaitos 678-412-0033-0000-s Ra384 1975 1 630 4 790 39 715
Ma-2 siilolaitos sähkötila 5 678-412-0033-0000-s Ra384 1984 380 1 262 4 540
Ma-pölysäkki 678-412-0033-0000-s Ra386
Ma-2-fakkelirakennus 678-412-0033-0000-s Ra358 1975 27 54 162
 Ma-kaasunpuhdistamo 678-412-0033-0000-s Ra323 1964 196 391 1 696
Ma-pumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra388 1995 935 935 8 230  
Ma-kiertovesipumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra348 1978 692 1 155 6 970
Ma-jäähdytysvesitorni 678-412-0033-0000-s Ra349 1978 632 632 7 440
X Ma-tiilivarasto 678-412-0033-0000-s Ra320 1964 1 100 1 100 7 000
Ma-pellettivarasto 678-412-0033-0000-s Ra380 1996 687 687 11 563   
Ma-reagenssin annostelulaitos 678-412-0033-0000-s Ra374 1978 62 62 403
X Senkkakorjaamo kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra319 1 460 1 460 22 215
Senkkakorjaamo 678-412-0033-0000-s Ra319 1963 747 747 18 900
Senkkakorjaamo 678-412-0033-0000-s Ra319 713 713 3 315 1976
Ma-senkkakorjaamon huoltorakennus 678-412--0033-0000-s Ra339 1978 149 149 402
 Ma-kylmävarasto 678-412-0033-0000-s Ra306 1975 917 917 5 687
Ma-massanvalmistamo 678-412-0033-0000-s Ra338 1963 411 514 4 526
Harkkovalimo + siirtovintturirakennus 678-412-0033-0000-s Ra313 1963 2 036 3 084 20 292
 Ma-harkkovaraston muuntamo 678-412-0033-0000-s Ra373 1963 75 75 308
Masuunikaasukello 678-412-0033-0000-s Ra360 2000 1 195 1 195 30 000  
 Masuunikaasukellon sähkö-ja automaatila 678-412-0033-0000-s Ra367 2000 33 33 118
Ma selkeyttäjä allas I 678-412-0033-0000-s Ra322 1965
Ma selkeyttäjä allas II 678-412-0033-0000-s Ra322 1965
Rikinpoistolaitos 678-412-0033-0000-s Ra308 1981 700 1 970 18 880
Rikinpoiston kompressoriasema kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra368 136 136 771
Rikinpoiston kompressoriasema 678-412-0033-0000-s Ra368 1981 107 107 610
Rikinpoiston kompressoriaseman laajennus 678-412-0033-0000-s Ra368 29 29 161 1999
Rikinpoiston pölynpoistolaitos 678-412-0033-0000-s Ra372 2000 76 76 1 162
Rikinpoistolaitoksen kalkkivarasto 678-412-0033-0000-s Ra369 1981 120 120 1 800
Sintraamo kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra311 6 350 13 889 116 662
SI Sintraamo 678-412-0033-0000-s Ra311 1963 4 172 9 717 87 000
 Sintraamon laajennus 678-412-0033-0000-s Ra311 2 178 4 172 29 662 1975
Si-annostelulaitos kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra310 3 308 6 578 36 848
 Si-annostelulaitos 678-412-0033-0000-s Ra310 1963 2 376 5 646 33 822
Si-annostelulaitos 678-412-0033-0000-s Ra310 632 632 2 054 1974
X Si-annostelulaitos 678-412-0033-0000-s Ra310 178 178 624 1975
X Si-annostelulaitos 678-412-0033-0000-s Ra310 122 122 348 1989
Sintraamon lamelliselkeyttäjän varasto 678-412-0033-0000-s Ra366 1999 10 10 34  
Sintteriseulomo 678-412-0033-0000-s Ra316 1 131 1 898 9 951
X Sintteriseulomo 678-412-0033-0000-s Ra316 1963 764 1 531 7 800
Sintteriseulomo 678-412-0033-0000-s Ra316 367 367 2 151 1975
Si-murskaamo 678-412-0033-0000-s Ra309 1963 1 334 3 162 24 450
Si-esisekottamo 678-412-0033-0000-s Ra312 1963 351 1 149 6 700
Kalkkikiviseulomo 678-412-0033-0000-s Ra315 1963 473 1 220 7 140
X VO Voimalaitos kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra331 10 643 15 257 144 422
Voimalaitos 678-412-0033-0000-s Ra331 1963 3 133 3 133 54 800
Voimalaitos 678-412-0033-0000-s Ra331 3 163 7 097 58 419 1975
Voimalaitoksen kattilalaitos 4 678-412-0033-0000-s Ra331  4 127 4 127 27 473 1990
Voimalaitoksen sähkö- ja muuntamorakennus 678-412-0033-0000-s Ra331 220 900 3 730
Vo-vedenpuhdistuslaitos 678-412-0033-0000-s Ra365 1969 415 644 4 800
Voimalaitos, polttoöljykeskus ( raskas ) 678-412-0033-0000-s Ra341 1986 126 126 811
Voimalaitos-paineenkorotusasema 678-412-0033-0000-s Ra340 1989 86 86 281
X KU Kuljetinohjaamo kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra357 429 737 2 702
Kuljetinohjaamo ja sähkötila 678-412-0033-0000-s Ra357 1976 177 485 1 627  
 Kuljetinohjaamon laajennus 678-412-0033-0000-s Ra357 49 49 133 1996
    Kuljetinohjaamon sähkötilan laajennus 678-412-0033-0000-s Ra357 203 203 942 2008
TERÄSTUOTANTO
X* Terässulatto kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra444 61 918 50 431 1 109 559
Terässulatto 678-412-0033-0000-s Ra444 1967 26 700 26 700 595 640
 Terässulatto 678-412-0033-0000-s Ra444 35 065 23 267 510 000 1977
Mikserin kuonauspaikan laajennus 678-412-0033-0000-s Ra444  153 464 3 919 2001
Te-lieterakennus kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra445 910 1 142 6 526
 Te-selkeyttäjän pumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra445 1967 302 497 2 746
Te-lieterakennus 678-412-0033-0000-s Ra445 382 382 2 480 1978
Te-lieterakennus 678-412-0033-0000-s Ra445 125 125 659 1989
Te-lieterakennus 678-412-0033-0000-s Ra445 101 138 641 1976
            Te-lisäainevarasto 678-412-0033-0000-s Ra442 5 270 5 270 35 370
Te-lisäainevarasto 678-412-0033-0000-s Ra442 1967 5 346 5 346 35 750
Tiejärjestelyiden yhteydessä purettu 678-412-0033-0000-s Ra442 -76 -76 -380 2005
Te-tiilivarasto kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra443 6 405 6 405 40 860
Te-tiilivarasto 678-412-0033-0000-s Ra443 1967 2 900 2 900 19 400
Te-tiilivarasto laajennus 678-412-0033-0000-s Ra443  3 445 3 445 21 300 1971
X Te-tiilivaraston sosiaalitila 678-412-0033-0000-s Ra443 60 60 160 1978
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Te-kuonamurskaamon muuntamo/sähkötila 678-412-0033-0000-s Ra454 1978 38 38 175
X Te-senkkojen huoltorakennus 678-412-0033-0000-s Ra451 1996 2 482 2 482 37 388  
Te-vedenkäsittelyasema 678-412-0033-0000-s Ra497 1976 440 819 7 551
Te-välipumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra439 1966 500 500 6 500
Te-kaukolämpöpumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra449 1996 219 219 2 267
Te-suodatinyksikkö 678-412-0033-0000-s Ra450 1997 213 213 4 633
Te-senkkojen hiekoitusasema 678-412-0033-0000-s Ra420 1996 60 60 300
X Te-toimisto- ja imurirakennus kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra440 7 597 7 597 44 466
Te-toimisto- ja imurirakennus 678-412-0033-0000-s Ra440 1966 5 064 5 064 36 150
Te-toimisto- ja imurirakennus 678-412-0033-0000-s Ra440 2 533 2 533 8 316 1976
Te-lisäainesyöttöasema kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra469 153 153 2 172
Te-lisäainesyöttöasema 678-412-0033-0000-s Ra469 125 125 1 956
Te-lisäainesyöttöasema laajennus 678-412-0033-0000-s Ra469 28 28 216 1999
Te-lämmön talteenottorakennus 678-412-0033-0000-s Ra441 1984 380 380 4 050
Te-hilsepumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra473 1976 520 520 2 954
X Romuterminaali 678-412-0033-0000-s Ra453 3 991 3 993 95 492
Romuterminaali 2002 3 842 3 842 94 985
Toimisto-sos.tilat 2002 136 136 454
Muuntamo 2002 13 13 53
Te selkeyttäjä allas I 678-412-0033-0000-s 1967
Te selkeyttäjä allas II 678-412-0033-0000-s 1967
Aihiokentän vaaka 678-412-0033-0000-s Ra437 1995 60 60 162
X  Te-romukentän sosiaalitila 678-412-0033-0000-s Ra436 42 42 113
KOKSAAMO
X* Ks-annostelulaitos 678-412-0033-0000-s Ra235 1987 1 090 2 150 31 200
Ks-esimurskaamo 678-412-0033-0000-s Ra215 1987 136 496 2 504
Ks-sekoitusasema 678-412-0033-0000-s Ra214 1987 74 222 1 280
X Ks-aluekorjaamo kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra230 1 662 1 662 9 785
Ks-aluekorjaamo 678-412-0033-0000-s Ra230 1986 1 420 1 420 9 110
Ks-aluekorjaamon laajennus 678-412-0033-0000-s Ra230 242 242 675 1996
Ks-biologinen puhdistuslaitos 678-412-0033-0000-s Ra202 1987 430 1 320 4 020
ks- biologiset puhdistusaltaat 678-412-0033-0000-s Ra202 1987
Ks-biologisen puhdistuslaitoksen pumppaamo kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra203 489 1389 4355
ks- biologiset puhdistuslaitoksen pumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra203 1987 430 1330 4030
ks- biologisen puhdistuslaitoksen pumppaamon sähkötilan laajennu 678-412-0033-0000-s Ra203 59 59 325 2008
Ks-tervaselkeyttimen pumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra204 1986 814 814 2 971
Ks-viemäriveden pumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra205
Ks-fenolivesipumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra211 1987 58 58 340
Ks-höyrylauhdepumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra206 1987 37 73 254
Ks-kaasufakkeli 678-412-0033-0000-s Ra224 1987 82 82 310
Ks-kaasunsekoitusasema 678-412-0033-0000-s Ra246 1987 20 20 80
Ks-kiertovesipumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra201 1987 909 576 6 337
Ks-lauhdepumppaamo kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra218 1 945 3 460 21 943
Ks-lauhdepumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra218 1987 1 495 3 010 19 073
Ks-lauhdepumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra218 450 450 2 870 1992
Ks-jäähdytysvesitorni I 678-412-0033-0000-s Ra200 1987 290 290 3 857
Ks-jäähdytysvesitorni II 678-412-0033-0000-s Ra200 1992 290 290 3 857
Ks-puhallinhuone 1 678-412-0033-0000-s Ra212 1987 243 243 2 359
Ks-puhallinhuone 2 678-412-0033-0000-s Ra244 1992 189 189 1 401
Ks-kuivasammutus- ja kattilalaitos 678-412-0033-0000-s Ra217 1987 623 1 482 7 973
Ks-paineenkorotusasema, käyttövesi 678-412-0033-0000-s Ra228 1987 13 13 49
Ks-laboratorio 678-412-0033-0000-s Ra229 1987 379 379 1 480
Ks-murskaamo 678-412-0033-0000-s Ra233 1987 220 814 5 003
Ks-naftaleenilaitos 678-412-0033-0000-s Ra221 1987 704 704 7 040
Ks-tervan varastosäiliön pumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra260 1987 11 11 31
Ks-pölynerotuslaitos 678-412-0033-0000-s Ra231 1987 262 802 6 890
Ks-ruokalaparakki 678-412-0033-0000-s Ra227 1972 450 450 1 310
Ks-muuntamo 678-412-0033-0000-s Ra210 1987 35 35 133
Ks-ammoniakkilaitos 678-412-0033-0000-s Ra220 1987 785 785 4 680
Ks-kaasukellon pumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra223 1987 20 20 46
Ks-tiilivarasto 1 678-412-0033-0000-s Ra207 1987 1 260 1 260 6 300
Ks-tiilivarasto 2 678-412-0033-0000-s Ra258 1987 1 260 1 260 6 300
Ks-pähkinäkoksiseulomo 678-412-0033-0000-s Ra241 1992 132 132 1 151
Ks-kylmävarasto 678-412-0033-0000-s Ra239 1987 200 200 1 000
Ks-rikinpoistolaitos 678-412-0033-0000-s Ra236 1992 72 72 266
Ks-rikinpoistolaitoksen sähkötila 678-412-0033-0000-s Ra247 1992 96 96 461
Ks-bentseenilaitos 678-412-0033-0000-s Ra237 1992 297 297 2 017
Ks-toimistoparakki 678-412-0033-0000-s Ra243 1972 498 498 1 396 1990
 Ks-koksipatteri 2, välitaso 678-412-0033-0000-s Ra240 1992 2 904 2 904 14 066
Ks-koksipatteri 1, välitaso 678-412-0033-0000-s Ra213 1991 2 904 2 904 14 066
ks-hiilitorni 678-412-0033-0000-s Ra226 1991 184 551 29 367
Ks-märkäsammutuslaitos 678-412-0033-0000-s Ra242 1992 51 51 361
Ks-sivutuotelaitos, reagenssivarasto 678-412-0033-0000-s Ra232 1991 168 168 963
Ks-venttiilihuone 1 678-412-0033-0000-s Ra222 1987 29 29 87
Ks-venttiilihuone 2 678-412-0033-0000-s Ra261 1987 29 29 87
Ks-tislauskolonnien pumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra259 1986 314 314 7630
Ks-mekaaniset selkeyttimet 678-412-0033-0000-s Ra208 17 17 358
Ks bentseenisäiliö 1 678-412-0033-0000-s 1967
Ks tervasäiliö 4 678-412-0033-0000-s 1970
Ks tervasäiliö 5 678-412-0033-0000-s 1970
ULK ULKOPUOLISET
KA Kalkinpolttamo kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra706 -2 742 -4 432 -35 299
Kalkinpolttamo 678-412-0033-0000-s Ra706 1967 -1 550 -3 240 -24 340
 Kalkinpolttamon laajennus 678-412-0033-0000-s Ra706 -935 -935 -9 057 1975
Kalkinpolttamo, pölynpoistoyksikön laajennus 678-412-0033-0000-s Ra706 -43 -43 -800
Kalkinpolttamon sähkötila 678-412-0033-0000-s Ra706 -153 -153 -750 1990
Varastosiilo kalkinpolttamolla 678-412-0033-0000-s Ra706 -61 -61 -352 2000
Hämeenahon varikkoalue -138 -138 -483
Sosiaalitilarakennus 2009 -138 -138 -483
Paineenkorotusasema 678-412-0033-0000-s Ra721 1992 -210 -210 -1575
Nestekaasuvaraston huoltorakennus 678-412-0033-0000-s Ra778 1999 -32 -32 -96
Nestekaasuvaraston kaasuasemat 3 kpl 678-412-0033-0000-s Ra779 1999 -96 -96 -288
HAP Happilaitos kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra734 -2 358 -2 358 -18 518
Happilaitos 678-412-0033-0000-s Ra734 1967 -1 100 -1 100 -9 300
Happilaitos 678-412-0033-0000-s Ra734 -86 -86 -281 1989
Happilaitos 678-412-0033-0000-s Ra734 -1 111 -1 111 -8 643 1973
Happilaitoksen automaatiotila 678-412-0033-0000-s Ra734 -61 -61 -294 1995
Ilmakaasutehdas
Valvomorakennus
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VALSSAUS
VA Valssaamorakennus kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra550 154 355 155 312 2 655 266
Valssaamorakennus 678-412-0033-0000-s Ra550 1967 70 000 70 000 1 270 000
 Valssaamorakennus 678-412-0033-0000-s Ra550 74 073 74 073 1 232 540 1976
Valssaamorakennus 678-412-0033-0000-s Ra550 2 330 2 330 36 220 1980
Valssaamorakennus 678-412-0033-0000-s Ra550 1 520 1 520 24 510 1989
hiomon laajennus 678-412-0033-0000-s Ra550 1 745 1 745 32 631 1999
nauha-aihiohallin laajennus 678-412-0033-0000-s Ra550 3 144 3 070 43 300 2004
 Kvarton nopeajäähdytin pumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra550 846 895 9 223 1990
Kvarton nopeajäähdytin pumppaamon sähkötila 678-412-0033-0000-s Ra550 130 322 980
sähkötilan laajennus 678-412-0033-0000-s Ra550 45 90 327
Kelaimen IV-konehuone L-4 katolla 678-412-0033-0000-s Ra550 25 25 86 2000
nestekaasupatterin käyttöpiste 678-412-0033-0000-s Ra550 11 11 29 1995
leva-sähköautomaatiotila 678-412-0033-0000-s Ra550 244 896 4 160 2002
Ohjaamotila 678-412-0033-0000-s Ra550  80 80 240 2007
Leva kylmäoikaisukoneen kompressoritila 678-412-0033-0000-s Ra550 69 69 276 2008
Leva kylmäoikaisukoneen hydrauliikkatila 678-412-0033-0000-s Ra550 93 186 744 2008
EOK-hydrauliikkatila 678-412-0033-0000-s Ra550 130 1 020 2008
DQ-pumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra551 624 12 170 2008
Nauhavalssaamon vedenkäsittelyasema kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra528 831 831 3 915
Nava-vedenkäsittelyasema 678-412-0033-0000-s Ra528 1971 596 596 3 191
Nava-vedenkäsittelyasema 678-412-0033-0000-s Ra528  235 235 724 1997
Va-vedenkäsittelylaitos 678-412-0033-0000-s Ra543 1997 2 855 2 855 25 700
Vedenkäsittelyaltaat 678-412-0033-0000-s 1997
 Leva-vedenkäsittelyasema 678-412-0033-0000-s Ra596 1976 538 538 4 199
 Va-huoltorakennus, länsi 678-412-0033-0000-s Ra551 1966 1 650 1 650 6 060  
 Va-projektiparakki,eteläpää 678-412-0033-0000-s Ra522 1996 238 238 642  
Va-varaosavarasto 678-412-0033-0000-s Ra521 1997 568 568 2 272
Nestekaasuaseman höyrystinasema 678-412-0033-0000-s Ra560 1999 90 90 554
Va-käyttökonttori kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra574 1 585 1 585 5 878
 käyttökonttori 678-412-0033-0000-s Ra574 1973 931 931 3 465
käyttökonttori 678-412-0033-0000-s Ra574 612 612 2 260 1985
käyttökonttori 678-412-0033-0000-s Ra574 42 42 153 1988
Va-huoltorakennus itäsivulla 678-412-0033-0000-s Ra572 1984 962 962 4 100 skorjattu 1994
Va-selkeyttäjärakennus 678-.412-0033-0000-s Ra552 1971 77 154 735
Va selkeyttäjäallas LI 678-412-0033-0000-s 1972
Va selkeyttäjäallas LII 678-412-0033-0000-s 1972
Va-selkeyttäjäallas itäsivulla 678-412-0033-0000-s 1976
Va veturien tankkauspaikka
Komponentti tehdas 678-412-0033-0000-s Ra579 10 571 10 571 137 266
Komponenttihallin laajennus 678-412-0033-0000-s Ra579 1981 9 675 9 675 133 500
Toimistorakennus 678-412-0033-0000-s Ra579  288 288 950 1988
Toimiston laajennus 678-412-0033-0000-s Ra579 403 403 1 716 1996
Hallin laajennus 678-412-0033-0000-s Ra579 205 205 1 100 1998
YHTEISET
YHT Tehtaan konttori kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra937 4 119 4 138 15 714
Tehtaan konttori 678-412-0033-0000-s Ra937 1967 1 851 1 860 7 200
 Tehtaan konttorin laajennus 678-412-0033-0000-s Ra937 2 268 2 278 8 514 1971
Venekerhon halli
Venekerhon halli Lapaluodossa 2008 1 311 1 311 6 781 siirretty 
Hallinnollinen toimistoparakki 678-412-0033-0000-s Ra909 1975 -611 -611 -1 772 2005
Kuljetusasema kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra918 612 612 1 838
Kuljetusasema 678-412-0033-0000-s Ra918 1976 522 522 1 520
 Kuljetusasema 678-412-0033-0000-s Ra918 90 90 318 1982
Terveysasema kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra998 895 895 3 260
Terveysasema 678-412-0033-0000-s Ra998 1974 639 639 2 120 skorjattu 1998
Terveysasema 678-412-0033-0000-s Ra998 256 256 1 140 1997
Teollisuusoppilaitos 678-412-0033-0000-s Ra983 1974 1 748 1 848 7 155
Paloasema 678-412-0033-0000-s Ra990 1980 1 249 1 598 7 394
678-412-0033-0000-s Ra990 1 212 1 555 7 240
Porttiosan laajennus 678-412-0033-0000-s Ra990 37 43 154 2006
Tutkimuskeskus kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra935 6 068 7 476 27 155
 Tutkimuskeskus 678-412-0033-0000-s Ra935 1967 3 555 4 963 16 894
Tutkimuskeskus 678-412-0033-0000-s Ra935 2 276 2 276 9 215 1981
Tutkimuskeskus 678-412-0033-0000-s Ra935 82 82 306 1988
Tutkimuskeskus 678-412-0033-0000-s Ra935 155 155 740 1997
Ruokala kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra936 2 326 2 326 10 149
 Ruokala 678-412-0033-0000-s Ra936 1975 1 614 1 614 7 270
Ruokala 678-412-0033-0000-s Ra936  554 554 2 379 1981
Ruokala, IV-konehuone 678-412-0033-0000-s Ra936 158 158 500 7 - 2009 perusk.
 Satamakangas talo-1 678-412-0033-0000-s Ra955 1962 1 149 3 240 10 195   
 Satamakangas talo-2 678-412-0033-0000-s Ra957 1962 1 149 3 240 10 195
 Satamakangas talo-3 678-412-0033-0000-s Ra964 1964 1 189 4 170 11 850
 Satamakangas talo-4 678-412-0033-0000-s Ra965 1966 1 128 4 170 11 850
 Satamakangas myymälärakennus 678-412-0033-0000-s Ra954 1966 390 390 1 550
Puistomuuntamo parkkialueella 678-412--0033-0000-s Ra959 1982 33 31 83
 Kuljunniemi rivitalo (koulutus) 678-412-0033-0000-s Ra982 1967 810 1 332 4 698
 Kuljunniemi vierasmaja 678-412-0033-0000-s Ra924 1967 321 321 1 004
 Kuljunniemi lämpökeskus 678-412-0033-0000-s Ra934 1975 49 49 185
 Kuljunniemi videopaja 678-412-0033-0000-s Ra916 1977 91 91 275
Kuljunniemi rivitalon autotalli 678-412-0033-0000-s Ra999 1967 360 360 1 044
Kuljunniemi vierasmajan autotalli 678-412-0033-0000-s Ra970 1967 60 60 180
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TUO TUOTANTOA PALVELEVAT
Saniteettivesien puhdistamo 678-412-0033-0000-s Ra687 1974 96 96 351
 Saniteetivesien biologinen puhdistamo 678-412-0033-0000-s Ra693 1997 143 143 503
Suojavaatevarasto kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra610 -788 -788 -2 310 2002
 Suojavaatevarasto 678-412-0033-0000-s Ra610 1974 237 237 710
 Suojavaatevarasto 678-412-0033-0000-s Ra610 551 551 1 600 1977
Rakennuskunnossapitoparakki kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra678 2 048 2 048 7 620
 Rakennuskunnossapitoparakki 678-412-0033-0000-s Ra678 1972 693 693 1 895
 Rakennuskunnossapito, huolto ja varastot 678-412-0033-0000-s Ra678  1 355 1 355 5 725 1983
Rakennuskunnossapito työtila 678-412-0033-0000-s Ra675 1983 369 369 1 439
Jätealueen hoitajan työtila 678-412-0033-0000-s Ra676 1999 37 37 132  
Öljysäiliö 6 678-412-0033-0000-s 1974
Öljysäiliö 2 678-412-0033-0000-s 1967
Öljysäiliö 3 678-412-0033-0000-s 1967
Autovaaka rannassa 678-412-0033-0000-s Ra602 1975 32 32 91
Autovaaka portilla 678-412-0033-0000-s Ra647 1989 29 29 80
Uusi autovaaka portilla, sähkötila
Keskuskorjaamo kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra632 9 095 10 765 100 180
 Keskuskorjaamo 678-412-0033-0000-s Ra632 1963 3 734 5 404 47 900
 Keskuskorjaamo 678-412-0033-0000-s Ra632 4 663 4 663 41 150 1966
Keskuskorjaamo 678-412-0033-0000-s Ra632 698 698 11 130 1998
Wurth Center 2007
Meriveden näytteenottokoppi 678-412-0033-0000-s Ra692 1990 4 4 10
Korjaamon kaasuvarasto 678-412-0033-0000-s Ra661 1975 90 90 225
Ajoneuvokorjaamo 678-412-0033-0000-s Ra625 1981 2 400 2 820 24 050
Romun käsittely, Norex Oy ent Skrot Johan Raahe Oy
 Keskusvarasto 678-412-0033-0000-s Ra633 1965 4 970 5 223 29 885
Nestekaasupullovarasto 678-412-0033-0000-s Ra627 1992 93 93 290
 Ulkovarasto 678-412-0033-0000-s Ra614 1976 3 828 3 828 31 680
Räjähdysainevarasto 678-412-0033-0000-s Ra659 1978 10 10 26
TP-huoltorakennus kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra626 1 377 1 377 6 464
TP-huoltorakennus 678-412-0033-0000-s Ra626 1963 865 865 4 050
TP-huoltorakennus 678-412-0033-0000-s Ra626 512 512 2 414 1976
Irtolastin rautatievaunujen purkupaikka 678-412-0033-0000-s Ra657 2000 178 178 1 083
Irtotavaravarasto kuonamurskausalueella 678-412-0033-0000-s Ra671 1994 1 240 1 240 9 920
Merivesipumppaamo kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra603 721 721 4 404
Merivesipumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra603 1963 120 120 732
Merivesipumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra603 516 516 3 269 1975
Merivesipumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra603 85 85 403 1995  
Makeavesipumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra681 1 217 1 217 7 050
Makeavesipumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra681 1963 310 310 1 970
Makeavesipumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra681  852 852 4 730 1966
Makeavesipumppaamo 678-412-0033-0000-s Ra681 55 55 350 1992
Rautatievaakan ohjaamo 678-412-0033-0000-s Ra677 1982 15 21 54
SAT SATAMA
Sataman konttori- ja huoltorakennus kokonaan 678-412-0033-0000-s Ra104 703 1 080 3 826
 Sataman konttori- ja huoltorakennus 678-412-0033-0000-s Ra104 1971 683 1 040 3 700
Sataman konttori- ja huoltorakennus 678-412-0033-0000-s Ra104 20 40 126 2001
 Sataman tuotevarasto n:o 250 678-412-0033-0000-s Ra150 1993 2 000 2 000 24 000  
Sataman tuotevarasto n:o 248 678-412-0033-0000-s Ra148 2000 5 376 5 376 56 930
Sataman tuotevarasto n:o 249 678-412-0033-0000-s Ra149 1993 4 194 4 194 46 134
Sataman tuotevarasto n:o 245 678-412-0033-0000-s Ra145 1993 2 000 2 000 22 000
Muuntamo satamassa kokonaan 678-413-0032-0000-m Ra155 50 50 213
Muuntamo satamassa 678-413-0032-0000-m Ra155 1967 32 32 136
Muuntamon laajennus 678-413-0032-0000-m Ra155 1988 18 18 77
Toimistoparakki satamassa 678-413-0032-0000-m 46 46 125
Valvomorakennus 37 43
Toimistoparakki satamassa 678-413-0032-0000-m Ra156 1987 35 35 95 2008
Varastoparakki satamassa 678-413-0032-0000-m Ra156 1987 11 11 30 2008
Tervapumppaamo satamassa 678-413-0032-0000-m Ra152 1992 47 47 127
Bentseenipumppaamo 678-413-0032-0000-m Ra151 1992 35 35 98
ERP-pumppamo kokonaan 678-413-0032-0000-m Ra154 110 110 297
ERP-pumppaamo 678-413-0032-0000-m Ra154 1967 90 90 243
ERP-pumppaamon laajennus 678-413-0032-0000-m Ra154 20 20 54 1996
Linjan tyhjennyspumppaamo satamassa 678-413-0032-0000-m Ra153 1978 12 12 31
Pölyn kostutusasema 678-412-0033-0000-s Ra101 2003 32 80 104
 
   
X VENEKESKUS Miilukankaan vieressä purettu 678-402-0001-0047-6 1975 725 725 3 710 2 006
1989 585 585 3 041 2 006
Siirretty ja pystytetty uudelleen Lapaluotoon 402-1-50 2007 1 311 1 311 6 781
Helmilaiturintie 63 
X VIRK LOMARANTA= Kotaranta RSA:n käytössä 678-411-0006-0092-L 1971 36 36 144
X 1971 36 36 144
X 1971 36 36 144
X 1971 36 36 144
X 1971 36 36 144
X 1971 36 36 144
X 1971 36 36 144
X 1971 36 36 144
X 1971 36 36 144
X 1971 36 36 144
X 1971 48 48 185
X MUTALAN KARTANORAKENNUKSET 678-411-0020-0042-4 1890 187 187 805
X 1890 82 82 492
X 1991 102 102 408
X 1991 75 75 285
X 1971 72 72 275
X Mutalan rantasauna 1978 118 118 445
X LÄNNENNOKKA, virkistysalueen mökit ja huolto- ja yhteistilat 678-411-0065-0000-W Ra821 1961 64 64 245
X Talviasuttava n:o 1  Lokki Ra822 1999 65 65 170
X Talviasuttavan:o 2  Siika Ra823 1999 65 65 170
X Simppu Ra824 1961 28 28 90
X Salakka Ra825 1961 28 28 90
X Kiiski Ra826 1961 28 28 90
X Muikku Ra827 1967 24 24 77
X Tiira Ra828 1967 24 24 77
X Lautasauna Ra829 1961 22 22 71
X Kalomisvaja Ra830 1961 48 48 154
X Lohi, hirsimökki Ra831 1971 32 32 122
X Taimen, hirsimökki Ra832 1971 32 32 122
X Ruutana, hirsimökki Ra833 1971 32 32 122
X Hauki, hirsimökki Ra834 1971 32 32 122
X Ahven, hirsimökki Ra835 1971 32 32 122
X Lahna, hirsimökki Ra836 1971 32 32 122
X Hirsisauna Ra837 1971 36 36 132
X Varastorakennus Ra838 1971 15 15 52
X Liiteri Ra839 1982 41 41 144
X Huoltorakennus Ra840 1991 36 36 144
Jätevedenpuhdistamo Ra841
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RUUKKI Menettelyohje 
 
T. Matinlauri 09.10.2010 
 
 
KOSTEUSVAURIOKORJAUSTEN DOKUMENTOINTI 
 
 
1. Tavoite 
Tavoitteena on saavuttaa yhdenmukainen toiminta kosteusvaurioiden korjausmenettelystä ja 
dokumentoinnista. 
 
2. Laajuus 
 Tämä ohje koskee Ruukki Metalsin Raahen tehtaan hallinnoimia tehdas-, toimisto- ja vapaa- 
 ajan kiinteistöjä. 
 
3. Vastuut 
 Tämän ohjeen mukaisesta menettelystä vastaavat: 
  Rakennuspäällikkö, Huoltopäällikkö, Alueisännöitsijät ja Työhygieenikko 
 
4. Toiminnon kuvaus 
 
Kosteusvauriokorjaukset dokumentoidaan, ja tiedot liitetään osaksi käytössä olevaa kiinteis-
tön huoltokirjaa korjaavien, toimenpiteiden onnistumisen varmistamiseksi. 
 
4.1. Toiminnon käynnistäminen 
 
Toiminto käynnistetään, kun kiinteistössä epäillään home- tai kosteusvauriota. Epäily voi 
johtua muulla tavoin selittämättömästä henkilöstön oireilusta tai aistein havaittavista viitteis-
tä, kuten homeen hajusta ja rakenteiden pinnassa näkyvissä kosteusvaurioissa. 
 
4.2. Toimintojen vaiheistus     
 
Vaihe 1. Ongelman arviointi 
Kartoitetaan mahdollisen kosteusvaurion laajuus ja siitä aiheutuva haitta kohteen käyttäjille 
ja rakenteille. Kiinteistön käyttäjiä haastatellaan kosteusvaurioiden mahdollista aiheuttajista 
ja niiden vaikutuksista kiinteistössä. Tehdään tarvittaessa laajempi kuntotutkimus.  
Tietojen perusteella päätetään korjaustöihin ryhtymisestä ja korvaavien tilojen tarpeesta. 
 
Vaihe 2. Korjaussuunnittelun käynnistäminen 
Vaihe käynnistetään, kun vaurion laajuus ja korjaustarve on selvitetty. Kohteesta laaditaan 
korjaussuunnitelma ensimmäisen vaiheessa kerättyjä tietoja apuna käyttäen. 
 
Vaihe 3. Korjaustyön toteutus 
Korjaustyöt toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Purkuvaiheessa arvioidaan suunniteltujen 
korjausten riittävyys ja tehdään tarvittavat muutokset suunnitelmiin. 
 
Vaihe 4. Korjaustyön onnistumisen arviointi 
Suoritetaan jälkitarkastukset ja haastatellaan käyttäjiä korjaustyön onnistumisen arvioimi-
seksi ja tarvittaessa lisätoimenpiteitä varten takuuaikana. 
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5. Korjaavat toimenpiteet 
 
Korjaustöissä noudatetaan ”Kiinteistöjen home-epäilyn varmistaminen ja homevaurioiden 
korjausmenetelmät” (S. Kallio 2008) –ohjetta. 
 
5.1 Dokumentointi 
 
Korjaavat toimenpiteet toteutetaan vaiheittain ja ne dokumentoidaan käytössä olevaan huol-
tokirjajärjestelmään seuraavasti: 
 
 Vaihe 1. Ongelman arviointi 
1. Katselmus, käyttäjien haastattelut ja havainnot  muistio  
2. Kuntotutkimus, rakenteet ja tekniikka   tutkimusraportti 
3. Korjaustyön tarvekeskustelu, kunnossapito-organisaatio muistio 
 
Vaihe 2. Korjaussuunnittelun käynnistäminen 
4. Vaurion laajenemisen estäminen, korvaavien tilojen hankinta valokuvat  
5. Korjaussuunnitelman laatiminen    muistio, työselitys 
 
Vaihe 3. Korjaustyön toteutus 
6. Korjauksen toteutus     aloitusmuistio 
7. Kriittisten työvaiheiden valokuvaus   valokuvat 
8. Laadun valvonta, työmaakokoukset   muistio 
9. Korjausten laajuuden arviointi, suunnitelmamuutokset muistio 
 
Vaihe 4. Korjaustyön onnistumisen arviointi 
10. Kontrollimittaukset    raportti, muistio 
11. Käyttäjäkysely n. 3kk korjauksen jälkeen  raportti 
 
5.2  Dokumenttien arkistointi 
  
Hankkeen kaikki dokumentit tallennetaan osaksi käytössä olevaa huoltokirjaan erillisen tal-
lennusohjeen mukaisesti. 
 
6. Noudatettavat ohjeet ja määräykset 
  
 1. Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 
 2. Suomen rakentamismääräyskokoelma, määräykset ja ohjeet 
 3. Ratu 82-0239, Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku 
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 12.12.2010 
 
 
 
RYHTI - tallennusohje 
 
 
Tämä ohje koskee Rautaruukki Oyj:n Raahen tehtaan kiinteistöjen huoltokirjaan 
liitettäviä kosteusvauriokorjaushankkeiden dokumentteja. 
 
Kaikki tiedostot tallennetaan järjestelmään Adobe Acrobat (.pdf) -tiedostomuodossa. 
 
 
 
 
1. Kirjaudu sisään Perusliittymään 
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2. Valitse vasemmalla olevasta kehyksestä tallennettavan tiedoston ryhmä 
 
 
 
3. Mene kohtaan Dokumentit ja valitse Uusi 
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3. Tunnus –kenttään kirjoitetaan KOSTEUS01 (numero määräytyy kiinteistössä tehtyjen 
kosteusvauriokorjausten mukaan: 1. hanke = 01, 2. hanke = 02 jne.) 
4. Kirjoita Nimi -kenttään asiakirjan laatu ja päivämäärä 
5. Kuvaus -kenttään lyhyt kuvaus aiheesta 
6. Etsitään liitettävä tiedosto valitsemalla: Browse… 
 
 
7. Etsi valikosta tiedoston sijainti, valitse tiedosto ja paina Open -nappia 
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8. Toistetaan kohdat 4-7, jos halutaan liittää useampia tiedostoja samalla nimellä. 
 
 
 
 
9. Lopuksi painetaan Tallenna -nappia, jolloin tiedosto kopioituu RYHTI-ohjelman 
serverille. 
 
 
10. Loppunäkymä onnistuneesta tiedoston tallennuksesta. 
TYÖTERVEYSLAITOKSEN © Työterveyslaitos 2006-2008
SISÄILMASTOKYSELY versio 2.0
vastauskuukausi vastausvuosi nimi
toimiala käsittelijä täyttää työnantaja
Tallennuskoodi rakennus
Tallentaja osasto/ryhmä
Taustatietoja
syntymävuosi sukupuoli
 mies  nainen
Tupakoitko?
 en  päivittäin
Kuinka monta vuotta olet työskennellyt
nykyisessä kiinteistössä?*
* jos olet työskennellyt kiinteistössä yli kolme kuukautta
mutta alle vuoden, vastaa silti 1 vuotta
Tällä kyselyllä pyrimme saaman esiin henkilökohtaiset kokemuksesi työpaikkasi sisäilmas-
tosta ja sinulla esiintyneistä vaivoista ja oireista. Kyselyssä tarkastellaan tilannetta viimei-
sen 3 kuukauden aikana. Jos olet työskennellyt tässä kyseenomaisessa kiinteistössä alle 3
kuukautta, et valitettavasti voi osallistua tähän kyselyyn.
Työympäristö
Onko sinua haitannut työpaikallasi (tai muussa tutkittavassa rakennuksessa) jokin
seuraavista tekijöistä viimeisten kolmen kuukauden aikana?
kyllä,
joka viikko
kyllä,
joskus ei lainkaan
veto
liian korkea lämpötila
vaihteleva huonelämpötila
liian matala huonelämpötila
tunkkainen (huono) ilma
kuiva ilma
riittämätön ilmanvaihto
homeen tai maakellarin haju
muut epämiellyttävät hajut
tupakansavu
melu
heikko valaistus tai heijastukset
havaittava pöly tai lika
Työjärjestelyt
kyllä,
useimmiten
kyllä,
joskus vain harvoin ei koskaan
Onko työsi mielestäsi mielenkiin-
toista ja innostavaa?
Onko sinulla liian paljon työtä?
Onko sinulla mahdollisuuksia vai-
kuttaa työhösi tai työoloihisi?
Saatko apua työtovereiltasi, jos si-
nulla on ongelmia työssä?
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Oireet
Onko sinulla esiintynyt jotain seuraavista oireista tai vaivoista viimeisten kolmen
kuukauden aikana?
*  jos vastasit kyllä, epäiletkö oi-
reiden johtuvan työympäristös-
täsi?
kyllä*,
joka viikko
kyllä*,
joskus
ei
koskaan kyllä ei
en osaa
sanoa
väsymys
pää tuntunut raskaalta
päänsärky
keskittymisvaikeudet
silmien kutina, kirvely tai ärsytys
nenän ärsytys, tukkoisuus ja vuoto
käheys tai kurkun kuivuus
yskä
yskä häiritsee yöunta
kasvojen ihon kuivuus tai punoitus
käsien ihon kuivuus, kutina tai
punoitus
hengenahdistus
hengityksen vinkuminen
kuume tai vilunväreet
nivelsärky tai -jäykkyys
lihaskipu
muu
Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, levotto-
maksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi taikka hänen on vaikea nukkua asioiden vaiva-
tessa jatkuvasti mieltä.
en
lainkaan
vain
vähän
jonkin
verran
melko
paljon
erittäin
paljon
Tunnetko sinä nykyisin tällaista stressiä?
(rastita vain yksi vaihtoehto)
Aikaisemmat ja nykyiset sairaudet
Onko sinulla nyt tai aikaisemmin ollut astmaa?
 ei  kyllä (vastaa viereiseen kysymykseen)
Jos sinulla on/on ollut astmaa, mikä on lääkä-
rin diagnosoiman astman toteamisvuosi?
Onko sinulla nyt tai aikaisemmin ollut hei-
nänuhaa tai muuta allergista nuhaa?
 ei  kyllä (vastaa viereiseen kysymykseen)
Jos sinulla on esiintynyt heinänuhaa tai muuta
allergista nuhaa, minä vuonna sitä on esiinty-
nyt ensimmäisen kerran (arvio riittää)?
Onko sinulla nyt tai aikaisemmin ollut maito-
rupea tai taiveihottumaa?
 ei  kyllä (vastaa viereiseen kysymykseen)
Jos sinulla on esiintynyt maitorupea tai tai-
veihottumaa, minä vuonna sitä esiintyi en-
simmäisen kerran (arvio riittää)?
Lisätietoja
Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Kiitos osallistumisesta!
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KOSTEUSVAURIOKORJAUKSEN DOKUMENTIT JA RESURSSIT 
 
 
Alla olevassa taulukossa on lueteltuna kosteusvauriokorjauksissa syntyvät dokumentit ja niiden laati-
misesta ja tallentamisesta vastaavat henkilöt: 
Dokumentti Laatija   Tallentaja 
1. MUISTIO Sisäilmakyselyn tulokset Työhygieenikko Isännöitsijä 
2. MUISTIO Katselmus kohteessa Isännöitsijä  Isännöitsijä 
3. MUISTIO Korjaustarvearvio Isännöitsijä  Isännöitsijä 
4. RAPORTTI Kosteusmittausraportti Suunnittelija  Isännöitsijä 
5. VALOKUVAT Arvio korjaustarpeesta Isännöitsijä  Isännöitsijä 
6. KORJAUSSUUNNITELMA Työselostus Suunnittelija  Isännöitsijä 
7. RAPORTTI Työmaapäiväkirja Urakoitsija  Työn valvoja 
8. MUISTIOT Työmaakokoukset Työn valvoja  Työn valvoja 
9. MUISTIO Vastaanottotarkastuspöytäkirja Ostaja  Työn valvoja 
10. RAPORTTI Hoito- ja huolto-ohjeet Urakoitsija   Työn valvoja 
11. MUISTIO Sisäilmakyselyn tulokset Työhygieenikko Isännöitsijä 
 
